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@ | restriccitn |
R "MEJORAMIENTC Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN 180 dias?  vie 01/05/28  mar 27/10/26 Lo antes
LA CIUDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL posible
DEPARTAMENTO DE ICA* CON CUI N° 2711954
[ 2 14 INICIO odias  vie01/05/26  vieO1/W05/26Loantespe  Odias
3 12 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES 178 dias?  vie 01/05/26  lun 26/10/26 Lo antes pt 0 dias?
4 1.24 OBRAS PROVISIONALES 90 dias? vie 01/05/28  mié 29/07/26 Lo antes pc 0 dias?)
5 1.244 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 90 dias?  vie 01/05/26  mié 28/07/26 Lo antes pi 0 dias?
8 12144 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRADE 360 M X 240M 2 1 dia? vie 01/05/26 vie 01/05/26 Loantespa O dias?
[ 7|& 12112 CASETA DE GUARDIANIA, OFICINA Y ALMACEN 6CC 80 dias \vie 01/05/26  mié 20/07/26 Loantes por 90 dias
| 8l& 12113 SERVICIO DE BARO PORTATIL TIPO DISAL O SIMILAR 6CC 90 dies vie 01/05/26  mié 29/07/26 Loantes po 80 dias
8 121144 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD BCC 2dias  Vie01/05/26  séb 02/05/26 Loentes po 178 dias
10| 1242 INSTALACIONES PROVISIONALES 90 dias vie 01/05/26  mié 29/07/26 Lo antes pr 90 dias
114 12424 ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA 6CC 90 dies vie 01/05/26  mié 29/07/26 Loantes po 90 dlas
[ 12| 1.22 SEGURIDAD Y SALUD 479 dias?  vie 01/05/28  lun 26/0/26 Lo antes pc 1 dia?
[ 13 1224 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN 6CC 1dia?  vieO105/26  vie 01/05/26 Loantes 179 dias?
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO posible
148 1222 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 6CC 179dies e 01/05/26  lun 26/10/26 Loantes pa 1dia
[ 15|& 1.223 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 6CC 1dia? vie 01/05/28 vie 01/05/26 Lo antes pe 179 dias?
[ 18|& 1224 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 6CC 1dia? vie 01/05/26 vie 01/05/26 Lo antes pa 179 dias?|
17|& 1225 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN 6CC 1dia? vie 01/05/26 vie 01/05/26 Lo antes 179 dias?
SEGURIDAD DURANTE EL TRABAJO pasible
| 18l& 1228 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 6CC 90 dias vie 01/05/26 mié 29/07/26 Lo antes po 90 dias
BEE! G e I | TRABAJOS PRELIMINARES 179 dias vie 01/05/26 Jun 26/40/26 Lo antes p« 0 dias
[ 20| 8 1.234 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A LA OBRA 6CC 179 dies vie 01/05/26 lun 26M0/26 Loantes pa 1 dia
1.23.2 TRAZO Y REPLANTEO INICAL 6CC 2dias vie 01/05/26 séb 02/05/26 Lo antes po 0 dias!
1233 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA 21 2dias  domO03/05/26  lun 04/05/26 Lo antes por 0 dias
1.2.3.4 FLETE TERRESTRE 8CC 1 dia vie 01/05/26 vie 01/05/26 Loantes pe 179 dias
1.3 ESTRUCTURA METALICA 22 164 dias? lun 04/05/26 jue 1510/26 Lo antes pt 0 dias?
1.31 ESTRUCTURA METALICA TIPO 01 146 dias?  lun 04/05/26 dom 27/09/26 Lo antes pc 18 dias?
1.3.1441 TRABAJOS PRELIMINARES 1 dia? |lun 04/05/26  mar 05/05/26 Lo antes pt 74 dias?
13414 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR 22 1 dia? lup 04/05/26  mar 05/05/26 Loantes pa 74 dlas?|
1.34.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14 dias?  mié 06/05/26  mar 19/05/26 Lo antes pt 74 dias?
13.1.24 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO 27 5 dias mié 08/05/26  dom 10/05/26 Lo antes por 74 dias
1.3.14.22 RELLENO COMPACTADC CON MATERIAL PROPIO 36 1dia? jue 14/05/26 vie 15/05/26 Lo antes po 149 dias?
131423 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/ICOMP 29 1dia?  dom 10/05/26 lun 11/05/26 Lo antes po 74 dias?|
1.31.24 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA 30 3 dias? séb 16/05/26 fun 18/05/26 Lo antes 149 dias?|
PROMEDIO 30 MTS posible
13125 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 32 1dia?  mer19/05/26  mar 19/05/28 Loantes po 149 dias?
1343 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE B 3 dias? lun 11/05/26 Jue 14/05/26 Lo antes pt 74 dias?
1.34.31 SOLADO f'e=100 kg/em2 C:A = 1:12, E=10cm 31 1 dia? un 11/05/26  mar 12/05/26 Loantes pa 74 dias?|
15132 CONCRETO CICLOPEQ 1:10+30% P.G. Max. 6". 35 2 dias? mar 12/05/26 jue 14/05/26 Loantes po 74 dias?
1314 ESTRUCTURA METALICA 455 B0 dias Jue 09/07/26 lun 07/09/26 Lo antes pr 18 dias
1.3.1.41 COLUMNA METALICA TUBQ RECTANGULAR ACERO LAC 36 12 dias jue 09/07/26  mar 21/07/26 Lo antes 18 dias
8"x8"x4.5mm posible
13142 VIGA CERCHA MONTANTE TUBC LAC ASTM A500 3%3"x2mm,, 38 24 dias mar 21/07/26 vie 14/08/26 Lo antes 18 dias
DIAGONAL TUBO LAC ASTM A500 2'x2"x2mm, H=70cm posible
40| 13143 CORREA TUBO LAC ASTM A500 2°x2"x2mm 39 24 dies vie 14/08/26 lun 07/09/26 Lo antes por 18 dias
41 1.31.5 COBERTURAS 20 dias lun 07/09/26  dom 27/09/26 Lo antes pt 18 dias
92 13151 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA 40 20dias  lun 07/09/26  dom 27/09/26 Loantes pa  18dias
43 1.3.2 ESTRUCTURA METALICA TIPO 02 25CC 164 dias? lun 04/05/26 Jue 15/10/26 Lo antes pt 0 dias?
44 1.3.24 TRABAJOS PRELIMINARES 2 dias? lun 04/05/26 mié 06/05/26 Lo antes pc 45 dias?! |
45 % 13211 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ PRELIMINAR 22 2 dias? lun 04/05/26 mié 06/05/26 Loantes pa 45 dias?| :
46 1.3.22 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28 dias? jue 07/05/26  mié 03/06/26 Lo antes pr 45 dias? |
47 1.3.2.21 EXCAVACION EN TERRENQ SUELTO 45 13 dies? jue 07/05/26  mar 19/05/26 Loantes po 45 dias? [
48| 13222 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 54 1dia?  lun 25/05/26  mar 26/05/26 Loantes po 134 dias? L
45 13223 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 47 1dia?  mar 19/05/26  mié 20/05/26 Lo antes 45 dias?| 1
CICOMP. posible !
50 1 3224 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA F 48 7 dias? mié 27/05/26 mer 02/06/26 Loantes par 134 dias? :
13225 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 50 1 dia? mié 03/06/26 mié 03/06/26 Loantes po 134 dias?) 1
1.3.2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5dias?  mié 20/0526  lun 25/05/26 Lo antes pc 45 dias? “
1.3.2.34 SOLADO f'e=100 kg/em2 C:A = 1:12, E=10cm 49 2dias mié 20/05/26 vie 22/05/26 Lo antes po 45 dias |
13232 CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. Max. 6", 53 3dias? Vie 22/05/26  lun 25/05/26 Loantes po 45 dias? :
1.3.24 ESTRUCTURA METALICA 78 dias Jjue 09/07/26 vie 25/08/26 Lo antes pt 0 dias| I
1.3.241 COLUMNA METALICA TUBO RECTANGULAR ACERO LAC 54,471 18 dias Jue 09/07/26 lun 27/07/26 Lo antes 0 dias !
8"x8"x6rmm posible X | \
13242 VIGA CERCHA MONTANTE TUBO LAC ASTM AS00 3"3"2mm,, 56 18 dies jun 27/07/26 vie 14/08/26 Loantes 0 dias| | i SRR
DIAGONAL TUBO LAC ASTM AS00 2'x2"2mm, H=70cm posible ! | |
1.3.243 ARCO METALICO MONTANTE TUBC LAC ASTM A500 57 24 dias vie 14/08/26 iun 07/09/26 Lo antes O dias’ ! !
3"%3"%2mm,, DIAGONAL TUBO LAC ASTM AS00 2"x2"x2mm, posible : ! |
H=50cm ‘ : |
13244 ARCO METALICO MONTANTE TUBO LAC ASTM A500 57 24 dias vie 14/08/26 lun 07/09/26 Lo antes Q0 dias | 1 = |
z*f;;xgnm DIAGONAL TUBO LAC ASTM A500 2'%2"%2mm, posible : | ! '
| |
CORREA TUBO LAC ASTM A500 2°x2*2mm 58,59 18diss  Un07/0826  vie25M8/26Lloentespa  Odias . | }
COBERTURAS 20 dias vie 25/09/26 Jue 15/10/26 Lo antes pt 0 dias ! ! !
SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA 60 20dias  vie25/09/26  jue 15/10/26 Loantes po 0 dias| : ‘L } RS R
ESTRUCTURA METALICA TIPQ 03 43CC 146 dias? lun 04/05/268  dorn 27/09/26 Lo antes pc 18 dias? ; f T v !
TRABAJOS PRELIMINARES 1dia?  Wn04/0526  mar 05/05/26 Lo antes pc 70 dias? ! ! ! :
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR 2 1dia?  lnO04/0526  mer 050506 Loantespo 70 dias? ! X \ |
MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 dias? mié 06/05/26 sab 23/05/26 Lo antes pr 70 dias? ! | ! ! : |
EXCAVACION EN TERRENG SUELTO ) Odias?  mE0B526 jus 14/0526Loantes po  70dias? : ' : | \
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 74 1 dia? lun 18/05/26  mer 19/05/26 Loantes pe 145 dias? | i | ! |
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/COMP 67 1dia?  jue 14/05/26 \ie 15/05/26 Loantes po. 70 dias? : : ‘, ' |
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA F 68 3dias?  mié 20/05/26 vie 22/05/26 Loantes po 145 dias?, | | I 1
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 7¢ 1 dia? sab 23/05/26 sab 23/05/26 Loantes po 145 dias?| : : : ,
OBRAS DE ETO SIMPLE 3 dias? vie 15/05/26  |un 18/05/26 Lo antes pc 70 dias? | | ! !
SOLADO fc=100 kg/em2 C:A = 1:12, E=10em 69 1dia? e 150526  séb16/05/26Loantes po 70 dias? ! | X .
CONCRETO CICLOPEQ 1:10+30% P.G. Max. 6". 73 2 dias? sab 16/05/26 un 18/05/26 Loantes pe 70 dias? 1 | 1 I
ESTRUCTURA METALICA 455 60 dias jue 09/07/26 lun 07/08/26 Lo antes pt 18 dias ! 4 ! |
COLUMNA METALICA TUBO RECTANGULAR ACERO LAC 8"x8"x4 74 i2dlas  Jue09/07/26  mar 21/07/26Loantes pe  18dias 1 S " : ‘
VIGA CERCHA MONTANTE TUBO LAC ASTM A500 3"x3"x2mm,, DI 76 24 dles  mar 21/07/26 vie 14/08/26 Lo antes po 18 dias ! T RS : i ! !
CORREA TUBO LAC ASTM A500 2"x2"x2mm 77 24dias  vie14/08/26  lun 07/08/26Loantespo  18dias : 1 = : [
COBERTURAS 20 dias lun 07/08/26  dom 27/09/26 Lo antes pc 18 dias [ ' ! |
SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA 78 20diss jun O7/09/26  dom 27/09/26 Loantes por 18 dias : : " = — = = 1
SERVICIOS HIGIENICOS 22 86 dias? lun 04/05/26 mié 29/07/26 Lo antes pc 27 dias? SREIg | !
TRABAJOS PRELIMINARES 2 dias lun 04/05/26 mié 06/05/26 Lo antes pt 27 dias ; ' : : ‘
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR 22 2dias lun 04/05/26 mig 06/05/26 Lo antes pa 27 dias R | | 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS 65 dias? jue 07/05/26 vie 10/07/26 Lo antes pt 27 dias? : :
EXCAVACION EN TERRENC SUELTO 83 Sdies  jue07/05/28  lun 11/05/26 Loantes por 27 dias | | |
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/COMP. 85 3dies  lun 11/05/28  jue 14/0526Loantes po 27 dias 1 : '
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 107 1dia?  Vie12/06/26  séb 13/06/26 Loantes po 68 dias? | |
RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO H=15CM 95CF 1dia?  vie10/07/26  vie 10/07/26 Loantes por 46 dias? i !
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PRC &7 4dias  dom 14/06/26 mié 17/06/26 Lo antes po 68 dias : :
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 89 1dia?  jue 180626  jue 18/06/26Loantes por 68 dias? i I
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 60 dias? Jue 14/05/28 lun 13/07/26 Lo antes pt 27 dias? : t
SOLADO fe=100 kg/em2 C:A = 1:12, E=10cm 86 1 dia? jue 14/05/26 vie 15/05/26 Loantes pe 27 dias? | i |
CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. Max. 6". 28 2dias?  mar 18/05/26 jue 21/05/26 Loantes per 27 dias? J‘ :
URINARIO DE CONCRETO f'c=175 kg/lem2 17 1dia?  mer 16/06/26 mié 17/06/26 Loantes pe 69 dias? | ! |
FALSO PISO DE CONCRETO f'e=175 kg/em2 149 3 dias vie 10/07/26 lun 13/07/26 Lo antes po 27 dias ‘L :
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 57 dias? vie 15/05/26 sab 11/07/26 Lo antes pt 27 dias? 1 |
ZAPATAS 11 dias? vie 15/05/26 mar 26/05/26 Lo antes pt 27 dias?| | ! |
CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS ] 1 dia? lun 18/05/26  mer 18/05/26 Loantes pa: 27 dias? : :
ACERQ CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 92 Jdias? Ve 150526  lun 18/05/26Loantes po 27 dias? | I
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 98 7dias  mar 19/05/26  mar 26/05/26 Lo antes po 91 dias : , |
VIGA DE CONEXION 18 dias? jue 21/05/26 mar 09/06/28 Lo antes pt 27 dias? 1 ! I
CONCRETO fc=210 kgicm?2 EN VIGA DE CONEXION 104 3dias  sab30/05/26  mer 02/06/26 Loantes po 27 dias } : :
ACERQ CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 93 Sdias?  Jue21/05/26  mer 26/05/26 Loantes pa 27 dias? \ | 1 |
ENCOFRADC Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CONEX! 103 4dias?  mer 26/05/26  séb 30/05/26 Loantes po 27 dias? I h : |
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 102 7dias  mer 02/06/26  mar 09/06/26 Loantes po 77 dias : i i .
COLUMNAS 17 dias?  mar 02/06/26 vie 19/06/26 Lo antes pc 27 dias? ! ! ¢ |
CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN COLUMNAS 109 1dia?7  Jue11/06/26  vie 12/06/26 Loantes po 27 dins? ‘ : :
ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 102 Sdias  mar 02/06/26  dom 07/06/26 Lo antes po 27 dias | ! ! |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 108 4dias? domOT/05/26  jue 11/06/26 Loantes po 27 dias?) } X \ (|
CURADO DE CONCRETQ CON CURADOR 107 7 dias vie 12/08/26 vie 19/08/26 Loantes pa 67 dias ' 1 1 |
COLUMNETAS 15 dias? mi@é 24/06/28 mié 08/07/26 Lo antes pt 45 dias? : : : |
CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN COLUMNETAS 114 1 dia? lun 28/06/26 mar 30/06/26 Loantes po 45 dias? | | I |
ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 145FC-4 dlas 2 dias? mié 24/06/26 |ue 25/06/26 Loantes por 45 dias? : : : '
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS 113 4dias  jue25/06/26  lun 29/06/26Loantes po 45 dias | i | I
CURADO DE CONCRETQ CON CURADOR 112 7dias  mer 30/06/26  mar 07/07/26 Loantes por 4B dias ! ! I
JUNTA DE DILATACION 116 1dia?  mar 07/07/26 mié 08/07/26 Lo antes po 48 dies? l‘ : l
SOBRECIMIENTOS 14 dias?  mar 02/06/26  mar 16/06/26 Lo antes p« 45 dias? | ! ! |
CONCRETO fc=175 kg/em2 EN SOBRECIMIENTO 120 1dia? lun 08/06/26  mar 09/06/26 Loantes pa 45 dias?| : : : |
ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/em2 GRADO 60 102 2dias?  mer 0206/26  jue 04/06/26 Loantes po 45 dias? I 1 | |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTC 119 4dias?  jue04/06/26  Iun 08/06/26 Loantes pa 45 dias? | } : |
CURADO DE CONCRETC CON CURADOR 118 7dias  mar 0S/06/26  mar 16/06/26 Loantes po 45 dias | | 1 |
VIGAS 18dias?  vle 42/06/26  mar 30/06/26 Lo antes pt 56 dias? : : | .
CONCRETO fc=210 kg/em2 EN VIGAS 124 1dia?  lun22/06/26  mar 23/06/26 Loantes por 56 dias?) | | | I
ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/em2 GRADC 60 125 5 dias? mié 17/06/26 lun 22/06/26 Lo antes po: 56 dias? | ! L
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 107 Sdias?  vie12/06/26  mié 17/06/26 Loantes po 56 dias? } L 1
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 123 7dias  mar 23/06/26  mar 30/06/26 Lo antes po 56 dias | ! !
VIGUETAS 11 dias? mar 30/06/26 sab 11/07/26 Lo antes pt 45 dias? ‘, : :
CONCRETO fc=210 kg/em2 EN VIGUETAS 130 1dia? jue 02/07/26 vie 03/07/26 Loantes po 45 dias? | ! !
ACERO CORRUGADO fy= 4200 ko/cm2 GRADO 80 12 1dia?  mer 30/06/26  mié 01/07/26 Loantes po 45 dias? X X '
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS 129 1dia?  m&01/07/26  jue 02/07/26 Loantes pae 45 dias? i I I
CURADO DE CONCRETC CON CURADOR 128 7dias  vieO3O7/26  Vie 10/07/26 Losntes po 45 dias ! | |
JUNTA DE DILATACION 13 1dia Ve 10/07/26  séb 11/07/26 Loantes par 45 dias| ' [ ! [l
LOSA ALIGERADA 18 dias? vie 12/06/26 mar 30/06/26 Lo antes pt 27 dias?| j ‘l :
CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 136137 1dia lun 22/06/26  mar 23/06/26 Lo antes po 27 dias ] | i
ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/em2 GRADO 60 136 Sdias  mI&17/06/26  lun 22/06/26Loantespe 27 dias I ! !
ENCOFRADO Y DESENCOFRADOC NORMAL EN LOSA ALIGERAD; 107 5 dias? vie 12/06/28  mié 17/06/26 Loanles pe 27 dias? L : : |
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm 136 4 dias? mié 17/06/26  dom 21/06/26 Loantes pc 28 dias?, | | | | | i |
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 134 7dias  mer2306/26  mer30/06/26Loentes po 27 dias X e bl X . |
MESON PARA LAVADERO 145 3 dias? sab 27/06/26  mar 30/06/26 Lo antes pt 58 dias? | ‘ | | ! I |
CONCRETO fc=210 kg/em2 EN MESON 141 1dia?  lun29/06/26  mar 30/06/26 Loantes po 56 dias?) ! | } |
ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 142 1dia?  dom 28/06/26 lun 26/06/26 Loantes por 56 dias? 1 1 b I
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESON 145 {1dia?  s&b27/06/26  dom 28/06/26 Loantes po 56 dias? : : ‘, |
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 1dia?  seb27/06/26  dom 28/06/26 Loantes po: 58 dias? | | i
ARQUITECTURA 43 dias? mar 16/06/26  mié 29/07/26 Lo antes pt 27 dias?| ! : : ‘
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 11 dias? mar 16/06/26  sab 27/06/26 Lo antes pt 45 dias? ‘L | | |
MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 117 11dias?  mar 16/06/26  séb 27/06/26 Loantes po 45 dias? 1 | ! [l
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 10 dias mar 30/06/28 vie 10/07/26 Lo antes pt 27 dias| : : : |
TARRAJEQ RAYADO PRIMARIO, MEZ.C'A 1:5, E=1.5 CM 138 10dias  mer 30/06/26 vie 10/07/26 Lo antes pa 27 dias | | |
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES FROTACHA 148CC 10diess  mar30M06/26  vie 10/07/26 Loantes po 27 dias| ' . |
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE COLUMN 148CC 10dies  mer30/06/26  vie 10/07/26Loantespor 46 dies, 1 1 I |
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE COLUMN 148CC 10dias  mar 30/06/26 vie 10/07/26 Lo antes po 46 dias " : : |
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE SOBREC 148CC 10dies  mer 30/06/26 vie 10/07/26 Lo antes po 46 dias | | '
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE VIGAS, N 148CC 10dias  mar 30/06/26 vie 10/07/26 Loantespe 46 dias : : :
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE VIGUET/ 148CC 10dias  mar 30/06/26 vie 10/07/26 Lo anies po 46 dias ] : | 1
VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM 148CC 10dias  mer 30/06/26  vie 10/07/26 Loantes po 4B dias : i “ : |
CIELORRASOS 5dias?  vie10/07/26  mlé 15/07/26 Lo antes pc 41 dias? | | | | |
TARRAJEO DE CIELORRASOS C/MORTERO 1:5 X1.5CM 149 5 dias? vie 10/07/26 mié 15/07/26 Loantes po 41 dias?| ! ! ! ! |
PISOS y PAVIMENTOS 9 dias? lun 13/07/26 mié 22/0 Lo antes pt 27 dias? : : : :
1.4.544 CONTRAPISO 4 dias lun 13/07/26 vie 17/07/26 Lo antes pt 27 di | I | ! |
145411 CONTRAPISO DE E=4CM C:A1:5 95 4diss  Wn1307/26  vie17A07/26Loantes por 27 dias . ' | !
1.4.54.2 PISOS 5 dias? vie 17/07/26 mié 22/07/26 Lo antes pt 27 dias? | | | l l
1.45.4.2.1 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 160 5cias?  vie17/07/26  mié 22/07/26 Loantes po 27 dias? | ; : ! I
145422 PISO DE LADRILLO PASTELEROC 162CC 4 dias vie17/07/26  mar 21/07/26 Loantespa 35 dias I | | i |
1.4.5.5 REVESTIMIENTO Y ACABADOS 4dias  vie17/07/26 mar 21/07/26 Lo antes pt 35 dias | X \ ;
14551 REVESTIMIENTO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN MUROS 162CC 4 dias vie 17/07/26  mar 21/07/26 Loantes po 35 dias | | 1 |
14552 REVESTIMIENTO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN MESON 162CC 4dias  Me17/07/26  mar21/07/26 Loantespa  35dlas ! ! ! 1l
14553 REVESTIMIENTO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN URINARIO  162CC 4 dias vie 17/07/26  mar 21/07/26 Lo antes po 35 dias : : : |
1.4.5.6 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 3 dias I 27107126 mié 29/07/286 Lo ant F 27 dias | | !
1.4.5.8.1 PUERTAS 3 dias lun 27 6 mié 29/07/26 Lo antes pi 27 dias : : \ |
1.4586.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CON1 181 ddias  lun27/07/26  mié 29/07/26 Loantes pa 27 dias | 1 !
145612 PUERTA PARA DUCHA DE VIDRIO TEMPLADO 170CC 3dias  lun27/07/26  mié 28/07/26 Loantes pa 27 dias } } !
1.45613 CUBICULO DE MELAMINE PARA SS. HH. C/PUERTAS INCLUYI 170CC 3dfes  lun 27/07/26  mié 29/07/26 Loantes po 27 dias I ! |
1.4.5.6.2 VENTANAS 3 dias lun 27/07/26 mié 29/07/26 Lo antes pt 27 dias : : :
1.45621 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO (V-1 170CC 3 dias lun 27/07/26 mié 20/07/26 Lo antes pe 27 dies | | | |
1458622 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO (V- 170CC 3dias lun 27/07/26 mié 28/07/26 Lo antes po 27 dias ! ! ! '
145623 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO (V=1 170CC 3dias iun 27/07/26 mié 28/07/26 Lo antes po 27 dias : : : I |
145824 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO (V-1 170CC 3 dias fun 27/07/26 mié 28/07/26 Lo antes po 27 diss ! ! I ! |
1.456.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO (V- 170CC 3dias  Wn27A7/26  mié 29/07/26 Loantes po 27 dias X } X | |
1.456.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO (V- 170CC 3dias lun 27/07/26 mié 29/07/26 Lo antes po 27 dias 1 | | [
1.457 PINTURA gdias?  vie17/07/26 dom 26/07/26 Lo antes pt 27 dias? | } \ ;
14571 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MA! 162CC gdias?  viei7/07/26  dom 26/07/26 Loantes poe 27 dias? I 1 1 | |
1.457.2 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES Y EXTERIORES (2 162CC 2 dias? vie17/07/26  dom 19/07/26 Loeantes po 37 dlas?) ‘r : : : |
14573 PINTURA LATEX EN COLUMNETAS INTERIORES Y EXTERIORES 162CC 3 dias? vie 17/07/26 lun 20/07/26 Loantes pa 36 dias? i 1 | 1 |
14574 PINTURA LATEX EN SOBRECIMIENTO INTERIORES Y EXTERIOR 162CC 4 dias? vie 17/07/26  mer 21/07/26 Loantes po 35 dias?| : : : : ‘ |
14575 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MANC 162CC 3 dies? vie 17/07/26 lun 20/07/26 Lo antes poe 36 dias? | I V | I
145786 PINTURA LATEX EN VIGUETAS INTERIORES Y EXTERIORES (2 h 162CC 1dia? vie 17707726 séb 18/07/26 Loantes por 38 dias? : “ H i L |
14577 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES (2 MANOS)  162CC 2dias? Ve 17/07/25  dom 19/07/26 Loantespo 37 dias? ! | 4] VR - i
14578 PINTURA LATEX EN CIELORRASO (2 MANOS) 162CC 3 dias? vie 17/07/26 jun 20/07/26 Loantes po 36 dias?| : : LG e ‘ | ! |
1.4.58 OTROS 1 dia? lun 27/07/26 lun 27/07/26 Lo antes pt 29 ¢iagy A | | | b ad | : : |
1.4.581 BARANDAS METALICAS PARA SERVICIOS HIGIENICOS 170CC 1dia?  lun27/07/26  lun 27/07/26 Lo antes po I ! piEE | I
148 INSTALACIONES SANITARIAS - 10dias?  vle 10/07/28 dom 19/07/26 Lo antes pe X \ " ! |
1.4.6.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 7 dias? vie 10/07/26 Jue 16/07/26 Lo antes p | ! | | :
14811 INSTALACION DE TUB PVC DE @ 1" PARA AGUA 1 dia? vie 10/07/26 vie 10/07/26 Lo antes po : : : “ |
1.461.2 INSTALACION DE TUB PVC DE @ 34" PARA AGUA 1 dia? vie 10/07/26 vie 10/07/26 Lo antes po | | | | |
14613 INSTALACION DE TUB PVC DE @ 1/2" PARA AGUA 1dia? vie 10/07/26 vie 10/07/26 Lo antes po h : : ! 1 |
1.4.6.1.4 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 2dias? vie 10/07/26  dom 12/07/26 Loantes por 37 dias? ' | : : | |
1.4.6.1.5 VALVULA DE CONTROL TIPO ESFERA DE BRONCE 1dia? dom1207/26  lun 13/07/26Loantes pe 43 dias?|. ! I i I |
14616 VALVULA DE CONTROL TIPO ESFERA DE BRONCE @ 2dias?  dom12/07/26  mar 14007/26 Loantes po 37 dias?) | } : ! |
14647 CAJA PARA VALVULAS (NICHO DE VALVULA) 2dias?  mar 14/07/26  jue 16/07/26Loantes po 37 dias? | I | 1
1.4.6.2 DESAGUE Y VENTILACION 4dias? dom12/07/26  Jue 16/07/26 Lo antes pt 37 dias? : : ! : |
1.46.21 INSTALACION DE TUB DE @ 4" PARA DESAGUE 196 2dias? dom 12/07/26  mar 14/07/26 Loentes pa 41 dias?. | | I | }
14622 SALIDA DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL 4" : 201 1dia?  mer 14/07/26  mie 15/07/26 Loantes poe 41 dias? X : ; : [
148623 INSTALACION DE TUB DE @ 2" PARA DESAGUE 196 2diss? dom12/07/26  mar 14/07/26 Loantes pa 37 dias?) ' | | 1
14624 SALIDA DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL 2" 203 2dias?  mar 14/07/26 jue 16/07/26 Loantes po: 40 cll\sl ! ! [ ! |
14525 SUMIDERO CON TRAMPA "P" @ 2" 203 1dia?  mer 1407726  mié 15/07/26 Loantes por 41 dlias? \ X X |
1.4.6.2.6 REGISTRO ROSCADO @ 4" 203 1dia?  mar 140726  mié15/07/26 Loantespo 37 dias? | ! | ¢ |
14627 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12'X24" 206 1die?  mié1507/26  Jue 1607726 Loantes pe 37 dias? | | X | |
1.4.6.3 APARATOS SANITARIOS 3 dias jue 16/07/26  dom 19/07/26 Lo antes pt 37 dias l | 1 '
| 205 14534 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA MONCCOMANDO 207,199 3dias  jue1607/26  dom 19/07/26 Loantespa 37 dias | } i X
210| 14832 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE TANQUE BAJO  203CC 3 dias jue16/07/26  dom 19/07/26 Loantes po 37 dias I i | !
21| 14633 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO EMPOTRADC 208CC 3dias  jue16/07/26  dem 19/07/26 Loentes por 37 dias : : : : |
[(212] 14634 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO 209CC 3dlas  jue16/07/26  dom 19/07/26 Loantes por 37 dias ! | f 1 |
i_E 14635 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE 1/2" PARA URINARIC 208CC 3dies  jue16/07/26 dom 19/07/26 Loantes po 37 dias : : j :
| 214 1484 TANQUE ELEVADO 2dias?  jue16/07/26  sab 18/07/26 Lo antes pc 37 dias? o | 3 [ h
215 1.4.6.4.1 SOPORTE METALICO PARA TANQUE ELEVADO 209CC 1dia? Jue 16007126 vie 17/07/26 Loantes par 37 dias? o ! ! |1 !
THE  1.4642 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 1100 LT INC215 1dia?  ved7A0726  s4b18007/6Loantespo 38 dias? < | : l ]
7217)  1.4643 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 1HP 215 1 dia? vie17/07/26  séb 18/07/26 Loanlespo 37 dias? x [ I 1 ! |
7718|1465 VARIOS i1dia? s&b18/07/26 dom 19/07/26 Lo antespi 37 dias? No= X | ! | |
| 218|& 146851 CONEXION DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PUBLICA 217 1dia? dom19/07/26  dom 19/07/26 Loantes pa 37 dias? | 3 = § I | | I
220/ & 14652 CONEXION DE DESAGUE A RED PUBLICA 217 1dia? dom 19/07/26  dom 19/07/26 Loantes po 37 dias? =EC- ; | : ‘l
| 22| 4 148653 PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE AGUA 217 1dia?  sab18/07/26  dom 19/07/26 Loantes pa 37 dlias? =3 3 = | | I ! |
E 14654 PRUEBA DE HERMETICIDAD EN RED DE DESAGUE 217 1dia?  sab18/07/26  dom 19/07/26 Lo antes pot 37\Q|a 8 W e ; : : : i
223 147 INSTALACIONES ELECTRICAS Gdias?  vie10/07/26  mié 15/07/26 Lo antes pt 41 dixs? | g uzJ o | | | |
RS CANALIZADORES 3dias?  vie10/07/26 dom 12/07/26 Lo antas pc 41 m:\s\ =92 5 ! ! | ! !
225 14744 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 MM 183cc 1dia?  vielOO7/26  vie 10/07/26 Loantes por 41 dias? S=Eg : g [ | !
E 1.4.7.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2-1 THW N°44 + 1 THW 225 2dias?  vie10/07/26  dom 12/07/26 Loantes pe 41 dias? =< | 1 | !
27| 1472 ALUMBRADO, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 2dias? dom12/07/26 mar 14/07/26 Lo antes pi 41 dias? E l } } :
1.4.7.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE LUZ 226 2dias? dom 120726  mer 14/07/26 Loantes pe 42 dias? | 1 | i I |
14722 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 226 2dies  dom12007/26  mer 14/07/26 Loentes o 41dias | ' } X l ‘
1.4.7.3 TABLEROS DE DISTRIBUCION 1dia? mar14/07/26  mié 15/07/26 Lo antes p. 41 dias? i | | !
14731 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION T 229 1dia?  mer 14/07/26 mié 15/07/26 Lo antes po 41 dias? ; : : |
1.5 SALON MULTIUSOS Y LOCKERS 86 dias? |un 04/05/26 mié 29/0 Lo antes pt 80 dias? i 7 v‘ | I
1:54 TRABAJOS PRELIMINARES 1 dia? lun 04/05/26  mar 05/05/28 Lo antes pt 90 dias? I ! 1 !
1511 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ PRELIMINAR 22 1 dia? lun 04/05/26  mar 05/05/26 Loantes po 90 dias? : : : : |
1.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 71 dias? mié 06/05/26 mié 15/07/26 Lo antes p« 90 dias? » | ! ! |
1524 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO 234 Sdias  mi06/0526 dom10/05/26 Loantespe 90 dias : | : |
1522 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/COMP. 236 3dias  dom 10/05/26  mié 13/05/26 Loantespe 90 dias ! | ‘
1523 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 257 1dia?  jue 11/06/26 vie 12/06/26 Lo antes pe 130 dias? } : : |
1524 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO H=15 CM 281 1dia?  mar 14/07/26  mié 15/07/26 Loantes po 90 dias? | ) I ' |
1525 ACARREC DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PRC 238 Gdias?  séb13/M06/26  jue 18/06/26 Loantes po 130 dias? : | ‘ }
1526 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 240 1dia?  vie 19/06/26 vie 19/06/26 Loantes po 130 dias? | | | !
1.53 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE B4 dias? mI&13/05/26  jue 16/07/26 Lo antes pr 90 dias? : : v ! ] | ‘
15341 SOLADO fc=100 kg/om2 C:A = 1:12, E=10cm 237 1dia? mié13/05/26  jue 14/05/26 Loantes pe 90 dias? : | l : : |
153.2 CONCRETO CICLOPEQ 1:10+30% P.G. Max. 6". 248 1dia?  $8b23/0526  dom 24/05/26 Loantes po 90 diesF] ! | ! !
1533 FALSO PISO DE CONCRETO f'¢=175 kg/em2 238 1dia?  mié1507/26  jue 1607/26Loantespo 90 dias? : ‘ 48 ) :
1.5.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 56dias  Jue 14/05/26  jue 09/07/26 Lo antes pc 90 dias E v ‘ ! |
1.5.4.1 ZAPATAS 16 dias jue 14/05/26 sab 30/05/26 Lo antes p¢ 90 dias i : i : :
154.11 CONCRETQ fe=210 kg/em2 EN ZAPATAS 249 3 dias mié 20/05/26 séb 23/05/26 Lo anles po: 90 dias| < ! | | ! ‘ ‘
1.54.1.2 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kgicm2 GRADO 60 243 Gdias  Jue14/05/26  mié 20/05/26 Loantes po 90 dias ui T‘ | ‘[ : ‘
15443 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 248 7dias  sab23/05/26  séb30/05/26 Loantes po 150 dias o I | i ! |
1.5.4.2 VIGA DE CONEXION i6dias dom 24/05/28  mar 09/06/26 Lo antes pr 90 dias ; i [ : |
15421 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN VIGA DE CONEXION 254 2dias  dom 31/058/26  mer 02/06/26 Lo antes pa 90 dias B "' : | | : ! | 1
15422 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 244 4dias  dom24/05/26  jue 28/05/26 Loantes po. 90 dias| ! ! i | ! ! |
15423 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CONEX! 253 3 dias jue 28/05/26  dom 31/05/26 Loantes p& 90 dias : : : l
15424 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 252 7dias  mer 0206/26  mar 09/06/26 Loantes po 140dlas| ! ! I ! |
543 COLUMNAS 26dias  sab23/05/26  Jue 18/06/26 Lo antes pc 95 dias : : i‘ ; :
1.5.4.3.1 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN COLUMNAS 259 Sdies  s4b06/06/26  jue 11/06/26 Loantes po 95dias| | ! | ) ‘ I
15.4.3.2 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 80 248 7dies  séb23/0526  séb 30/05/26Loantes po  95dies : I I : “
15433 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 258 7dias  sab30/05/26  séb06/06/26Loantespo 95 dias; | J | | [ | | I !
15434 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 257 7dies  Jue11/06/26  jue 18/06/26Loantespe 131 dias 1‘ ) TommmmnnEs J‘ | } i )
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1.54.4 SOBRECIMIENTOS T5dias  mar 02106726 mié 17/06/26 Lo antes pc  80dias
1.54.41 CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO 264 2dias lun 08/06/26 mié 10/06/26 Lo antes po §0 dias
15442 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 252 2dias  mar 02/06/26 jue 04/06/26 Lo antes po 90 dias
15443 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTC 263 4 dias Jjue 04/06/26 lun 08/06/26 Loantes po 90 dias
15444 CURADOC DE CONCRETO CON CURADOR 262 7dias  mié 10/06/26 mi¢ 17/06/26 Loantes poc 132 dias
1.5.4.5 VIGAS 23 dias mar 16/06/26 Jue 09/07/26 Lo antes p1 110 dias
15451 CONCRETO fe=210 kg/om2 EN VIGAS 268 2dias  mer 30/06/26 jue 02/07/26 Loantes po 110 dias|
15452 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 269 6dias  mié 24/06/26  mar 30/06/26 Loantes po 110 dias
15453 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 257,279 8dias  mar 16/06/26 mié 24/06/26 Loantes po 110 dias|
15454 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 267 7 dias Jue 02/07/26 |ue 08/07/26 Loantes po 110 dlas
1.5.4.6 LOSA ALIGERADA 23 dias mar 16/06/26 Jue 09/07/26 Lo antes pt 90 dias:
1.5461 CONCRETO flc=210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 273 2dias  mar 30/06/26 Jjue 02/07/26 Lo antes pot 90 dias
15462 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 274 6 dias mig 24/06/26 mar 30/06/26 Lo antes po 90 dias
154863 ENCOFRADOC Y DESENCOFRADC NORMAL EN LOSA ALIGERAD) 257,279 8 dias mar 16/06/26 mié 24/06/26 Lo antes por 90 dias 1
15464 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm 274 Sdiss  mié 24/06/26 lun 28/06/26 Loantes pa 120 dias :
1.5.465 CURADOC DE CONCRETO CON CURADOR 272 7 dias jue 02/07/26 jue 08/07/26 Lo antes po 90 dias !
1.55 ARQUITECTURA 49dias  mié10/06/26  mié 29/07/26 Lo antes pt 90 dias :
1.5.5.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA G dias mié 10/06/26  mar 16/06/28 Lo antes pt 90 dias| I
15511 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (08x13x24), MORTERO 1:5, JUNT# 262 6 dias mié 10/06/26  mar 16/06/26 Lo antes po 90 dias :
1.55.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 5 dias jue 09/07/26 mar 14/07/26 Lo antes pt 90 dias |
15521 TARRAJEQ DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES FROTACHA 276 5 dias jue 08/07/26  mar 14/07/26 Lo antes pa 90 dias :
15522 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE COLUMM 281CC 5dias jue 09/07/26  mar 14/07/26 Loantes pa 105 dias| |
15523 TARRAJEQ INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE SOBREC 281CC 5 dias jue 09/07/26  mar 14/07/26 Loantes pa 105 dias |
15524 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE VIGAS, h 281CC 5 dins jue 09/07/26  mar 14/07/28 Loantes pa 100 dias :
15525 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ .C:A 1:5. ANCHO = 15 CM 281CC 5dias jue 09/07/26  mar 14/07/26 Loantes pa 105 dias| !
1.5.5.3 CIELORRASOS 5dias  mar 14/07/26 dom 19/07/26 Lo antes p1 100 dias :
TARRAJEO DE CIELORRASOS C/MORTERQC 1:5 X1.5CM 284 Sdias  mer 14/07/26  dom 19/07/26 Loantes pa 100 dias |
PISOS y PAVIMENTOS B dias jue 16/07/26 mié 22/07/28 Lo antes pt 90 dias. :
CONTRAPISO 2 dias jue 16/07/26 sdb 18/07/26 Lo antes pt 90 dias |
1.554.1.1 CONTRAPISO DE E=4CM ,C:A1:5 245 2 dias jue 16/07/26 séb 18/07/26 Lo antes par 90 dias :
1.5.54.2 PISOs 4 dias sab 18/07/26 mié 22/07/26 Lo antes p 90 dias 1
1.5.5.4.2.1 PISO DE CEMENTO PULIDO 290 4 dias sab 18/07/26 mié 22/07/26 Lo antes po 90 dias l
155422 PISO DE LADRILLO PASTELERO 290 4 diss séb 18/07/26 mié 22/07/26 Lo antes po 97 dias i
1555 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 1 dia mié 29/07/26 mié 29/07/26 Lo antes pt 90 dias| !
18854 PUERTAS 1 dia mié 29/07/26 mié 29/07/26 Lo antes pt 90 dias :
155511 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONT303 1dia mié 29/07/26 mié 28/07/26 Lo antes po 90 dias !
1.5.58 PINTURA 6 dias mié 22/07/26  mar 28/07/26 Lo antes p( 90 dias :
1.558.1 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MA! 292 8 dias mig 22/07/26 mar 28/07/26 Lo antes po 90 dias I
155862 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERICRES Y EXTERIORES (2 298CC 6 dias mié 22/07/26  mar 28/07/26 Lo antes po: 91 dias! :
15563 PINTURA LATEX EN SOBRECIMIENTO INTERIORES Y EXTERIOR 298CC 6 dias mié 22/07/26 mar 28/07/26 Lo antes po 91 dias 1
15564 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES Y EXTERICRES (2 MAN( 288CC B dias mié 22/07/26  mar 28/07/26 Lo antes po 91 dies :
15585 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES (2 MANOS) 298CC & dias mié 22/07/26 mar 28/07/26 Lo antes po 91 dias |
1558686 PINTURA LATEX EN CIELORRASQ {2 MANCS) 298CC G dias mié 22/07/26  mar 28/07/26 Lo antes po 90 dias !
1557 OTROS 1dia  mié29/07/26  mié 20/07/26 Lo antes pt 90 dias| :
15571 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCKERS 296CC 1dia mié 26/07/26 mié 29/07/26 Lo antes po 90 dias !
156 INSTALACIONES ELECTRICAS 16 dias vie 10/07/26  sab 25/07/26 Lo antes pc 94 dias :
1.5.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 dias vie 10/07/26  mar 14/07/26 Lo antes pt 98 dias| |
15611 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO 276 2dias vie 10/07/26 séb 11/07/26 Lo antes po 88 dias :
15612 RELLENO COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA Y ARENA FINA 308 1 dia sab 11/07/26  dom 12/07/26 Loantes po 88 dias 1
15613 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA F 308 1dia lun 13/07/26 lun 13/07/26 Loantes pe 98 dias :
15614 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 310 1dia  mar 14/07/26  mer 14/07/26 Lo antes po 98 dies [
1.586.2 CANALIZADORES 4 dias mar 14/07/26  sab 18/07/26 Lo antes pr 98 dias :
1.56.21 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 MM 307 2dias  mar 14/07/26 Jue 16/07/26 Lo antes po 98 dias |
15822 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 21 THW N°14 + 1 THW 313 2dias Jue 16/07/26  séb 18/07/26 Loantes po 101 dias !
15623 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2-1 THW N°12 + 1 THW 313 2dias jue 16/07/26 stb 18/07/26 Loantes po 98 dias :
1.563 ALUMBRADC, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 2 dias mié 22/07/26 vie 24/07/26 Lo antes pt 94 dias |
15831 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE LUZ 315,202 1dia  mié22/07/26 Jue 23/07/26 Lo antes po 94 dias :
1.5.6.3.2 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 317Cc 1 dia mié 22/07/26 jue 23/07/26 Loantes po 86 dlas, |
15633 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA 317CC 2dias  mié22/07/26 vie 24/07/26 Lo antes po 94 dias :
3200 1.564 TABLEROS DE DISTRIBUCION 1 dia vie 24/07/26  sab 25/07/26 Lo antes p« 94 dias |
| 321] 1.5.6.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION T 318 1 dia vie 24/07/26 séb 25/07/26 Loantes po 94 dias :
322 1.6 ALMACEN Y CASETAS 81 63 dias? mié 29/07/26 mié 30/09/26 Lo antes pi' 27 dias? |

323 161 TRABAJOS PRELIMINARES 1dia?  mié29/07/26  Jue 30/07/26 Lo antes pt 27 dias? !

| 324 1611 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR 179 1dia?  mié 29/07/26 jue 30/07/26 Loantes por 27 dias?, :

[ 325| 1.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51 dias? vie 31/07/26 $4ab 19/09/26 Lo antes pt 27 dias? !

328 1621 EXCAVACION EN TERRENC SUELTO 324 5dias vie 31/07/28  mer 04/08/26 Lo antes po 27 dias :
327 1.6.2.2 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/COMP. 326 1 dia? mar 04/08/26 mié 05/08/26 Loantes po 27 dias? !
328 1823 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 347 1dia? vie 28/08/26  s4b 28/08/26 Loantes pa 54 dias? ‘ :
329 1624 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO H=15 CM 366,398 1dia? vie 18/09/26 sab 19/08/26 Loantes po 33 dias? 1 i
330 1.6.25 ACARREC DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PRC 328 4dias? dom 30/08/26 mi¢ 02/09/26 Loantes po 54 dias? : :
331 1.6.26 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 330 1dia? jue 03/08/26 jue 03/09/26 Loantes pa 54 dias?, I 1 I
1.6.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 46 dias?  mié 05/08/26 dom 20/09/26 Lo antespt 27 dias?| ! ! !
1.6.3.1 SCLADO fe=100 kgicm2 C:A = 1:12, E=10cm 327 1dia? mié 05/08/26 jue 06/08/26 Loantes po 27 dias? \L t :
1.63.2 CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. Max. 8", 338 1dia? mar 11/08/26 mié 12/08/26 Loantes po 27 dias? ' t t
1.6.3.3 FALSO PISO DE CONCRETO fie=175 kglem2 329 1die?  sab19/08/26  dom 20/09/26 Loantes po 33 dias?| | | !
1.64 OBRAS DE CONCRETQ ARMADO 39 dias? Jjue 06/08/26 lun 14/09/26 Lo antes pt 27 dias? ! r !
1.6.4.1 ZAPATAS 12 dias? jue 0B/08/26  mar 18/08/26 Lo antes pc 27 dias? : : [
1.64.1.1 CONCRETO fc=210 kg/em2 EN ZAPATAS 339 2dias?  don 09/08/26  mar 11/08/26 Loantes par 27 dias?| | I [
1.64.1.2 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/em2 GRADO 60 333 3 dias? jue 06/08/26  dom 09/08/26 Loantes par 27 dias?| ; " ‘L
16413 CURADG DE CONCRETO CON CURADOR 338 7 dias mar 11/08/26 mar 18/08/26 Lo antes po 70 dias | | [
1.6.4.2 VIGA DE CONEXION 12 dias? mié 12/08/26 lun 24/08/26 Lo antes pt 27 dias? : : ‘L
16421 CONCRETO f¢=210 kg/em2 EN VIGA DE CONEXION 344 1dia?  dom 16/08/26 lun 17/08/26 Loantes po 27 dias? | | I
16422 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 334 Zdias?  mié 12/08/26 vie 14/08/26 Loantespo 27 dias?| | I !
1.6.423 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CONEXI 343 2dias? vie 14/08/26° dom 16/06/26 Loantes po 27 dias?| : ‘r ‘,
1.6.4.24 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 342 7 dias lun 17/08/26 lun 24/08/26 Lo antes pa 64 dias | I |
1643 COLUMNAS 24dias  mar11/08/26  vie0409/26Loantespi 27 dias| | : |
1.6.4.3.4 CONCRETO fe=210 kg/cm2 EN COLUMNAS 348 3dias  mar 25/08/26 vie 28/08/26 Lo antes pa: 27 dias | | !
16432 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/em2 GRADO 60 338 Tdies mer 110828  mer1808/26Loantespo 27 dias| | } |
16433 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 348 7dlas  mar 18/08/26  mar 25/08/26 Lo antes po 27 dies | | !
16434 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 347 7dias  Vie28/0826  vie04/09/26Loantespa 53 dias, : ‘r :
1.64.4 SOBRECIMIENTOS 11 dias? lun 17/08/26 vie 28/08/26 Lo andes p« 27 dias? | | |
16.4.4.1 CONCRETO fe=175 kg/em2 EN SOBRECIMIENTO 354 1dia? jue 20/08/26 vie 21/08/26 Loantes po 27 dias? : : :
16442 ACERO CORRUGADQ fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 342 1dia? lun 17/08/26  mar 18/08/26 Loantes pa 27 dias? | | |
16443 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTC 353 2dlas?  mar 18/08/26 jue 20/08/26 Loantes por 27 dias? ! ! ;
16444 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 352 7 dias vie 21/08/26 vie 28/08/26 Lo antes po 60 dias : : :
1.64.5 VIGAS 17 diag? via 28/08/26 lun 14/09/26 Lo antes pt 43 dias? I | |
357 16451 CONCRETO fic=210 kg/em2 EN VIGAS 358 1dia?  dom 06/09/26 lun 07/09/26 Loantes pa 43 dias?| : : :
358 16452 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 359 4 dias? mié 02/09/26  dom 06/08/26 Loantes pa 43 diss? | I I
359 16453 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 347,368 5dias vie 28/08/26 mié 02/09/26 Lo antes po 43 dias 1 “ :

360 16454 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 357 7 dias lun 07/09/26 lun 14/08/26 Lo antes pa 43 dias 1 i I

| 361| 1.6.46 LOSA ALIGERADA 17 dias? vie 28/08/26 lun 14/09/26 Lo antes p« 27 dias? : : :

362 16464 CONCRETO fc=210 kg/em2 EN LOSA ALIGERADA 363 1die? dom06/09/26  lun 070926 Loantespor 27 dies?| i !

| 363 164862 ACERO CORRUGADQ fy= 4200 kg/cem2 GRADO 60 364 4 dias mié 02/08/26  dom 06/09/26 Lo antes po 27 dias ! ! |

R 16463 ENCOFRADO Y DESENCCFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERAD! 347,369 5 dias vie 28/08/26 mié 02/09/26 Lo antes po: 27 dias 1 : :

| 365| 16464 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm 364 3 dias? mié 02/09/26 séb 05/09/26 Loantes pe 52 dias? i ! !

| 366] 16.465 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 362 7dias  WnO709/26  n140926Llosntespe 27 dias| | | X
367 ARQUITECTURA 38 dias? vie 21/08/26 lun 28/09/26 Lo antes pc 27 dias? i | !

EE MUROQS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 7 dias? vie 21/08/26 vie 28/08/26 Lo antes p« 27 dias? : : : :

[ 369 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 352 7 dias? vie 21/08/26 vie 28/08/26 Loantes por 27 dias? I | | |

E REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 5 dias lun 14/09/26 sab 19/09/28 Lo antes pt 27 dias| : : : ;

37 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES FROTACHA 366 5dias lun 14/09/26  sdb 19/09/26 Lo antes po 27 dias | | | |

[ 372 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE COLUMN 371CC Sdias  lun 14/09/26  sdb 19/09/26 Loantes por  38dias| ! ! ! i

(373 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE SOBREC371CC 5dias lun 14/09/26  séb 19/08/26 Lo antes po 38 dias : : : :
374 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUPERFICIE DE VIGAS, M371CC 5dias lun 14/09/26  sdb 19/08/26 Loantes po 27 dias ! | ! !

375 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO =15CM  371CC Sdiss  Wn14/09/26  séb 100026 Loentes poe  3Bcias| | \ \ |
376 CIELORRASOS 3 dias? sab 19/09/28  mar 22/09/26 Lo antes pc 27 dias? | | | I
377 TARRAJEO DE CIELORRASOS C/MORTERO 1:5 X1.5CM 374 3dias?  sab19/09/26  mar 22/09/26 Loantes po 27 dias?| : : : :

378 PISOS y PAVIMENTOS 4 dias?7 dom 20/09/26 jue 24/09/26 Lo antes pc 33 dias? | | | |
378]  1.6.54.1 CONTRAPISO 1dia? dom 20/08/26  lun 21/09/26 Lo antes pc 33 dias? : : : |
380 165411 CONTRAPISO DE E=4CM ,C:A,1:5 335 1dia?  dom 20/09/26 lun 21/08/26 Loantes pa 33 dias?| | | | i |

| 381] 1.6.5.4.2 PISOS 3dias?  lun 21/09/26  [ue 24/09/26 Lo antes pi 33 dias? : : : :

| 382 1.654.21 PiSC DE CEMENTO PULIDO 380 2 dlas? lun 21/08/26  mié 23/08/26 Loantes par 34 dias? | | | 1 | %S 2

"383] 1.654.22 PISO DE LADRILLO PASTELERO 380 3 dias? lun 21/08/26 jue 24/08/26 Loantes po 33 dias?| | l ! . ! | | ix?iﬁr“ﬁ

| 304| 1655 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 1dia? dom 27/09/26 dom 27/09/26 Lo antes pr 30 dias? : : : : :

[385) 1.6.5.5.1 PUERTAS 1dia? dom 27/09/26 dom 27/09/26 Lo antes p. 30 dias? ! ! [ ! ! | |
36 & 165511 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CON1392 1dla? dom27/09/26  dom 27/09/26 Loantes po 30 dias?| | X : l X ‘ | ‘
387 1.6.5.6 PINTURA 4 dias  mar 22/09/26 sab 26/09/26 Lo antes pt 27 dias [ | | ! ! | | ‘
388 1.6.56.1 PINTURALATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MA? 377 4dies  mer 2200926  sb26/09/26 Loantes pe 27 dias| | | \ ! X 1
389 1.6.56.2 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES Y EXTERIORES (2 388CC 4dies  mar 22/09/26 séb 26/08/26 Lo antes po 31 dias| | 1 | [ I | ‘
30 16563 PINTURA LATEX EN SOBRECIMIENTO INTERIORES Y EXTERIOR 388CC 4dies  mr2200/26  seb26/09/26Loantespo  3tdias| | ! | : | ‘ | 1
391 16564 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MAN( 388CC 4dias  mar 22/09/26 séb 26/05/26 Lo antes po 31 dias! | | 1 t | | |

E 18585 PINTURALATEX EN CIELORRASO (2 MANOS) 388CC 4dias  mar 22/08/26 séb 26/08/26 Loantes po 27 dias : : : ‘[ : i

1.8.5.7 OTROS 2 dias? dom 27/08/26 lun 28/09/26 Lo antes pt 29 dias? | i | | | |
16571 SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETAS PREFABRICADA 392 2dias?  dom 27/08/26 lun 28/09/26 Loantes pa 29 dias?, ! ! ! | f ! |
1.6.6 INSTALACIONES ELECTRICAS 16dias?  mar 1508126  mié 30/09/26 Lo antes pi 27 dias?| | X X | X 7 : I
1.6.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 dias? mar 15/09/26 dom 20/09/26 Lo antes pr 33 dias?| I ' ! | ! ! P— |
16611 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO 366 1dia?  mer150926 mer1509/26Loantespo  33dias? | X X j | X &
16612 RELLENO COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA Y ARENA FINA 404 1dia? jue 17/09/26 vie 18/09/26 Loantes pa 33 dias? i 1 1 | | | '}w |
1.6.6.1.3 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA F 398 1dia? sab 19/09/26 séb 18/09/26 Loantes pa 37 dias? ; ; : | : : %@* |
1.6.6.1.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 399 1dia? dom20/09/268  dom 20/09/26 Loantes pe 37 dias? } ' 1 | | ' | E
1.6.6.2 CANALIZADORES 2dias? mar15/08/26  jue 17/09/26 Lo antes pt 33 dias? ; : : ‘ : ! L 4
1.6.6.21 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 MM 397 1dia?  mar 15/08/26 mié 16/09/26 Loantes pe 33 dias?| | ' V | | | % ,
16622 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2-1 THW N*14 + 1 THW 402 1dia? mié 16/09/26 jue 17/09/26 Loantes pa 40 dias?| ! ‘ ! | ! %
16.6.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2-1 THW N°12 + 1 THW 402 1dia? mié 16/09/26 jue 17/08/26 Loantes po 33 dias?| : : : : ] & —————
ALUMBRADO, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 3dias?  sab26/09/26 mar 28/09/26 Lo antes pt 27 dias? ! [ ! | ! :
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE LUZ 404,392 1dia? séb 26/09/26  dom 27/09/26 Loantes pe 27 dias? : : : J : % 1
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 406 1dia?  dom 27/09/26 lun 28/08/26 Loantes pa 27 dias? | | I i I éy e )
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEEA DE AGUA 407 1dia? N 280925  mer290@/26Loantespo 27 dias?| | | | X X & |
TABLEROS DE DISTRIBUCION 1dia?  mar 29/09/26 mié 30/09/26 Lo antes pt 27 dias? | | | 1 1 L 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION T 408 fdia?  mer2009/25  mié 30/09/26 Loantes pa 27 dias?| | | | ! \ & |
1.7 CERCO PERIMETRICO 74 dias? lun 04/05/26 vie 17/07/26 Lo antes p« 102 dias? | i " v i | ] |
1.74 TRABAJOS PRELIMINARES 14 dias  lun04/05/26  lun18/05/26 Lo antes pt 102 dlas 1 : : : : : ‘
iEA R TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTEO PRELIMINAR 22 14 dias lun 04/05/26 lun 18/05/26 Loantes pae 102 dfas | | | 1 | 1
172 MOVIMIENTO DE TIERRAS S3dias  mié06/05/26  sab 27/06/26 Lo antes pt 102 dias ! ! ! ! } |
17.21 EXCAVACION EN TERRENQG SUELTO 413FC-13 die 21dias  mi¢0BOS/26  mer 26/05/26 Loantes pa  102dias| | | . \ \ |
1722 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/COMP.  415FC-18 dis 21 dias sab 08/05/26 vie 29/05/26 Loantes por 102 dias I ! ! ! ! |
1723 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 424FC-7 dias 13 dias mié 10/06/26 lun 22/06/26 Loantes po 122 dias : : : : : |
1.7.24 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PRC 417FC-10 die 14 dias séb 13/06/26 vie 26/06/26 Loantes po 122 dias ' | | | | |
1725 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 418FC-13dk 14dias  dom 14006726  séb27M0BR6Loantespe  122dies| | | : X \ | ‘
1.7.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 21 dias mié 13/05/26  mar 02/06/26 Lo antes pc 102 dias i i | 1 | .
1731 CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. Max. 6". 416FC-17 die 21 dias mié 13/05/26 mar 02/06/26 Loantes pa 102 dias : : : : : |
1.74 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 57 dias dom 17/05/268 dom 12/07/26 Lo antes pt 102 dias | 7 | | 1
1.7.4.4 COLUMNAS 38dias dom17/05/26  mar 23/06/26 Lo antes pc 102 dias ! ! ! ! !
17444 CONCRETO fe=210 kg/em EN COLUMNAS 426FCABdic  22dies  mer 2610526  mar 1606726 Loantes por  102clias| | | | | |
17.41.2 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADQO 60 421FC-17 die 21diss  dom 17/05/26 sdb 06/06/26 Loantes po 102 dias | ! ! ! |
426 1.7.413 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 425FC-15 die 21dias sdb 23/05/26 vie 12/06/26 Loantes por 102 dias : : : : : |
427| 5 17414 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 424FC-19 die 26 dias vie 28/05/26 mar 23/06/26 Loantes po 126 dies | I | I i
a2 1742 SOBRECIMIENTOS 36dias dom17/05/26 dom 21/06/26 Lo antes pi 102 dias| | | X ! :
429 1.7.424 CONCRETO fie=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO 431FC-17 die 21 dias tun 25/05/26  dom 14/06/26 Loantes pox 102 dias | | | | i
ACERQ CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 421FC-17 dit 21dias  dom 17/05/26 s4b 06/08/26 Loantes po 102 dlas : : ' : ‘[
ENCOFRADC Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTC 430FC-17 die 21 dias jue21/05/26  mié 10/06/26 Loantes po 102 dias| | [ ! I ! |
CURADO DE CONCRETOQ CON CURADOR 429FC-18 die 26 dias mié 27/05/26  dom 21/06/26 Loantes po 128 dias : : ‘ : :
VIGA SOLERA 36 dias dom 07/06/26 dom 12/07/26 Lo antes p« 102 dias | i I | | I
CONCRETO f¢=210 kg/cm2 EN VIGAS 435FC-17 die 21 dias lun 15/06/26  dom 05/07/26 Loantes po 102 dlas ! ! ! ! [l
ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 436FC-17dkc 2idiss  jue 11626  mié 01/07/26 Loantes po  102dias| | ! ! | I
ENCOFRADC Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 442FC-10 die 21dias dom07/06/26  sab 27/06/26 Loantes po 102 dias| i ! | ! I
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR 434FC-19¢is  26dies  mi6 170626 com1207/26 Loantespo 107 dles| | ! | | [
OTROS 10 dias vie 03/07/26 dom 12/07/26 Lo antes pc 107 dias l | 1 | |
JUNTA DE DILATACION 437FF 10 dias Vie03/07/26  dom 12/07/26 Loantes po 107 dias : : : : '
. ARQU URA 51 d /26 vie 17/07/26 Lo antes p« 102 ¢ i | i I

ﬁ 1.7.5 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 20 mar 16/06/26 Lo antes pt. 102 dias| : : - ; ;

442 17511 MUROS DE LADRILLO CARAVISTA, MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 Ch 429FC-18 di¢ 20dias Jue 28/05/26 mar 16/06/26 Loantes po 102 dias | | ] | |

E 1.7.4.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 20 dias mar 23/06/26 lun 13/07/26 Lo antes pt 102 dias| : : : : '
444 1.7.5.21 TARRAJEO DE MUROQS INTERIORES Y EXTERIORES FROTACHA 434CC+8 dis 20dies  mar 23/06/26 lun 13/07/26 Loantes pae 102 dias| | | | | |

4_45! 1.7.5.2.2 TARRAJEQ INTERIOR Y EXTERICR DE SUPERFICIE DE COLUMN 444CC 20 dias mar 23/06/26 lun 13/07/26 Loantes pa 106 dias [ | ] | |

aa8 17523 TARRAJEO INTERIOR ¥ EXTERICR DE SUPERFICIE DE SOBREC 444CC 20dias  mer 230826  kin13/07/28Loentespo  106dias| | | X |

E 1.7.524 TARRAJEQ INTERIOR ¥ EXTERIOR DE SUPERFICIE DE VIGAS, h 444CC 20dias  mar 23/06/26 lun 13/07/26 Loantes pe 102 dias | | I | |
448 1.7.5.3 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 2dfas?  jue 16/07/26 vie 17/07/26 Lo antes 102 dias? : : : : |

[ 449 & 17534 PUERTA METALICA DE INGRESO EN CERCO PERIMETRICO 451 2 dias? jue 16/07/26 vie 17/07/26 Loantes po 102 dias?| | | 1 l |

450 4.7.54 PINTURA 15dias  mar 3008128 mis 15/07/28 Lo antes pi 102 dias| | | X l :

| 451 175441 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MA! 447CC+7 dia t5dies  mer30/06/26  mié 150726 Loantes po 102dias| | | 1 I |

E 17542 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES Y EXTERIORES (2 447CC+7 dia 15dias  mar 30/06/26 mié 15/07/26 Loantes pe 104 dias| : | : : :
453 17543 PINTURA LATEX EN SOBRECIMIENTO INTERIORES Y EXTERIOR 447CC+7 dia 15 dias mar 30/06/26 mié 15/07/26 Loantes pe 104 dias | | I 1 |

| 454 17544 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MANC(447CC+7 dia 15dias  mer 30/06/26 mié 15/07/26 Loantes pa 104 dias ! | ! !

455 1.8 PAVIMENTO RIGIDO 66 dias?  |un DA/05/26  jue 09/07/26 Lo antespi 0O dias? : : : :
456 1.81 TRABAJOS PRELIMINARES S lun 04/05/26 vie 08/05/26 Lo antes pt 0 dias? | | ! ) |

4574 1.8.1.4 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Iun 040526 vie 030526 Loantespo  Odias?| | é ) : | |
458 1.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43 dias? sab 09/05/26 sab 20/06/26 Lo antes pi 0 dias? | oz | | |
39 1824 CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE 14dies  s&hO0SM526  vie 22/05/26 Loantes Odies| | = X : \ |

| C/MAQUINARIA s e posible ! = X X X |
460 1822 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANT=/8! ) 10 dias vie 22/05/26 lun 01/06/26 Lo antes pa 0 dias I o | | | |

481 1823 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRAN { t0dies  lun 010626  Jue 11/06/26 Loantes Odias, o =28 ! ! ' |

E=0.20m posible ! a=z2 ! ! ! |

462) 2 1.824 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 9 dias? vie 12/06/26  5éb 20/06/26 Loantes po 37 dias? & ‘O’ = | | | |

T’S‘si 1.8.3 OBRAS DE CONCRETO 18 dias Jue 11/06/26 lun 29/06/26 Lo antes p¢ 0 dias| 8 x = ! ! ! |l

K= 1831 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS PARA PAVIMENTO DE 461 4 dias Jjue 11/08/26 lun 15/06/26 Lo antes e o : : :

CONCRETO HIDRAULICO | posible =5 | | I

| 465| 1832 CONCRETO f'c=280 kg/emZ EN PAVIMENTOS RIGIDOS E=0.20M 464! 14 dias lun 15/06/26 lun 29/06/26 Lo antes po “z: L) = ! ! !

E 1.833 JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO D=5/8" 485CC 14dias  lun 1506/26  lun 29/06/26 Loantes por 3 = & : : :
467| 1.84 OTROS 22dias?  mié 17/06/26 Jue 09/07/26 Lo antes pt =T ! ! 1

| 468| & 1.84.1 PINTADO DE SERALIZACION HORIZONTAL (E=10cm) 470FF 5dias? domO05/07/26  jue 09/07/26 Loantes po = ! X :

468\ 5 1.842 CURADO DE CONCRETO CON CURADCR 4B5CC+2 dia 19 dias mié 17/06/26 lun 06/07/26 Lo antes po: 21 dias | | ! !
E 1843 CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCION 465CC+2 dia 22 dias jue 18/06/26 Jue 09/07/26 Lo antes por 0 dias : : :
471 1.8.44 JUNTA DE DILATACION 470CC+2 dla 20dias vie 19/06/26 jue 09/07/26 Loantes por 0 dias | 1 1
E 1.9 PAVIMENTO GRANULAR 53 dias? fun 04/05/26 vie 28/06/28 Lo antes pt 123 dias? : t :
473 1.9.1 TRABAJOS PRELIMINARES 4 dias? un D4/05/26 vie 08/05/26 Lo antes pc 123 dias? | | |
E & 1911 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTECQ PRELIMINAR 22 4 diss? lun 04/05/26 vie 08/05/26 Loantes pa 123 dias?) ; l : :
475 . MOVIMIENTO DE TIERRAS 43 dias? sab 09/05/26 sab 20/06/26 Lo antes pc 123 dias? ' ' ] |
478 1.9.21 CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE 474 14 dias séb 09/05/26 vie 22/05/26 Lo antes 123 dias ! ) ' |
C/MAQUINARIA posible ! ‘ ! |
| 477| 1822 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/COMP. 476 10 dias vie 22/05/26 lun 01/06/26 Loantes por 123 dias : : : ‘
478 1923 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20r 477,481 10 dies lun 01/06/26 jue 11/06/26 Loantes pa 123 dlas b b | ‘
E‘ & 1824 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 478 9dias?  vie12/06/26  sb 20/06/26 Loantes pox 129 clas?) | } } I
1.93 CONFORMACION DE PAVIMENTO GRANULAR 30 dias vie 22/05/26 dom 21/06/26 Lo antes pt 123 dias d | | | |

7487  1.8.34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 476 10dias  vie22/05/26  lun 01/06/26 Loantes po 123 dlas 1 | | } I
1.83.2 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR (RIPIO) H=3( 478 10 dies jue 11/06/26  dom 21/06/26 Loantes pa 123 dias 'g | | | il
1.8.4 OTROS Sdias dom 21/06/26 vie 26/06/26 Lo antes pt 123 dias = ! ! ! i
1.8.4.1 PINTADO DE SENALIZACION HORIZONTAL 482 5dias  dom 21/06/26 vie 26/06/26 Loantes po 123 dias : “ : } |
1.10 VEREDA DE CONCRETO 18 dias? mié 29/07/28 dom 16/DB/26 Lo antes pt 72 dias? G - ! i |
1.10.1 TRABAJOS PRELIMINARES 1 dia? mié 29/07/26 jue 30/07/26 Lo antes pt 72 dias? g oy j 1 : |
1.10.1.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR 81 1dia? mié 20/07/26 jue 30/07/26 Loantes po 72 dias?| 3 %(ﬂ ! ! !
1.10.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 dias vie 31/07/26  jue 06/08/26 Lo antes pt T2 dias E v-#mm“ : ;
1.40.2.4 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO 487 2 dias vie 31/07/26 séb 01/08/26 Lo antes po 72 dias| e | |
1.10.2.2 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/COMP. 489 2dias séb 01/06/26 lun 03/08/26 Lo antes po 72 dias : : |
1.10.23 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR 490 2 dfas lun 03/08/26 mié 05/08/26 Lo antes 72 dias| 1 ]

E=0.20m posible | 1
1.10.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 49 1dia jue 06/06/26 jue 06/08/26 Lo antes po 82 dias| : : |
1.10.3 OBRAS DE CONCRETO 8 dias mié 05/08/26  mar 11/08/26 Lo antes pt 72 dias 1 | |
1.10.31 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 49 2dias mié 05/08/26 vie 07/08/26 Lo antes po 72dias © ! ! !
1.103.2 CONCRETO f'e=175 kg/em2 EN VEREDAS H=15cm 494 2dias  vie07/08/26  dom 09/06/26 Loantespe 72 diasg| : | |
1.10.3.3 URA DE CONCRETO fe=175 kg/cm2 EN VEREDAS 495 2dlas  dem09/08/26  mar 11/08/26 Lo antes pe ke dlgls' 3 ! ! i
1.104 OTROS 7dias dom09/08/26 dom 16/08/26 Lo antes pi 72 diaé : : |
1.10.4.1 CURADG DE CONCRETO CON CURADOR 495 7 dias dom 09/08/26  dom 16/08/26 Lo antes po 72 dia§ | ! I
1.104.2 JUNTA DE DILATACION 496FF 2 dias sab 15/08/26  dom 16/08/26 Lo antes po: 72 dias|\, : : | |
1.11 INSTALACIONES ELECTRICAS 22 176 dias? mar 05/05/26 mar 27/10/26 Lo antes pt Oc
1414 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36 dias? mar 05/05/26  mar 09/06/26 Lo antes p« 95 dias? : 1
14114 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO 12dies?  mar 05/05/26  séb16/05/26 Loanlespe 95 dias? ! (|
1.11.4.2 RELLENO COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA Y ARENA FINA 507 5dias? jue 28/05/26  mar 02/06/26 Lo antes po 140 dias?: : | 1
14113 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PRC 503 6 dias? mié 03/06/26 lun 08/06/26 Loantes pa 140 dias? | |
11114 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 504 1dia? mar 09/06/26 mar 08/06/26 Lo antes po: 140 dias?) : i
1442 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS 99 dias?  sab16/05/26 dom 23/08/26 Lo antes pt 65 dias? | |
1.11.2.1 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 MM 502 12 dies séb 16/05/26 Jue 28/05/26 Lo antes po: 95 dias !
1.11.22 CIRCUITO DE ACOMETIDA 2 x 1 THW 20 PLUS 10 AWG 507:455 1 dia? Jue 09/07/26 vie 10/07/26 Loantes por 53 dias? :
11123 CIRCUITO DE ILUMINACION LSOH 2-1X6mm2 +2.5mm2(T) 508 44 dias? vie 10/07/26  dom 23/08/26 Loantes po 53 dias? — — ——————— - —
1.141.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 - 1 x THW N° 10 + 1 x THW N°101508 5 dias? vie 10/07/26  mié 15/07/26 Loantes por 104 dlasl :
1.11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASE 24 4 dias Jue 1510/28 Iun 19/10/26 Lo antes pt 0 dias| !
1.11.3.1 CAJA DE PASE F°G* 6X8X4" 508;62;42;80 4 dias jue 1510726 lun 19/10/26 Loantes po 0 dias :
1114 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 24 5 dias lun 19/10/26 sab 24/10/26 Lo antes pt 0 dias |
1.11.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100W 512 5dias lun 19/10/26  sab 24/10/26 Loantes po 0 dias :
1.141.5 TABLERO GENERAL 24 2 dias? dom 25/10/26 lun 26/M0/26 Lo antes p« 0 dias? |
1.11.5.1 INSTALACION DE TABLERO GENERAL 517 1 dia? lun 26/10/26 lun 26/10/26 Loantes po 0 dias? !
11152 SUMINISTRO DE TABLERO GENERAL 514 1dia? dom 25M0/26  dom 25/10/26 Loantes po 0 dias? :
1118 POZO PUESTA A TIERRA 8 dias? vie 10/07/26 s@b 18/07/26 Lo antes p. 101 dias? !
1.11.6.1 CABLE POZO A TIERRA 1x16 mm2 508 1 dia? vie 10/07/26 séb 11/07/26 Loantes po. 101 dias? :
1.11.6.2 POZO PUESTA A TIERRA ( R<25 Chms) 519 7 dias sab 11/07/26 s4b 18/07/26 Loantes po 101 dias |
1.11.7 VARIOS 24 1dia? mar 2740/28  mar 27/10/26 Lo antes p( 0 dias?, :
11171 PRUEBA DE PUESTA A TIERRA 516 1dia?  mar 27/10/26  mer 27/10/26 Lo antes po 0 dias? |
1.11.7.2 PRUEBA DE ILUMINACION 516 1dia?  mar 271026  mer 27/10/26 Lo antes po 0 dias? i
1.12 FIN 522,523 Odias  mar 27/10/26  mer 27/10/26 Lo antes po O dias| i
Proyecto: Cronograma Terea Resumen pErEm————  Hito resumido & Tereas externas Extemal Milestone @ Resumen inactivo salo durecién Resumen manual # sdofin p——— o exteno EENESSSSSNNSES}  Deadline
Hito Tarea resumida e e Progreso resumido R 1 del prey@cto w essssasisieen Hitoinactivo Tareamanual Informe de resumen manual & sdoel comienzo —— T8r€as exernas Progreso — Tarees Criticas
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I. INTRODUCCION

La gestion de residuos sélidos en el Peri, ha venido siendo realizada sobre la base de
la atencion inmediata de los servicios que demandan las poblaciones, no considerando
en la mayoria de ciudades la planificacién a largo y mediano plazo y las sinergias
interinstitucionales, pese a existir normativa a nivel nacional para esto. Un punto de
partida para la planificacién de la gestién y operacion de los servicios de residuos
solidos en el &mbito municipal es el estudio de caracterizacién de residuos sélidos de
oompetondndobogobbnmbcdu.yaquenpmﬁrdeuhnmhplanlﬂcadbn
de proyectos de mejoramiento o ampliacién de servicios municipales y el
dimensionamiento de infraestructura para residuos sélidos, con la consiguiente
asignacion de recursos para su realizacion (personal, tiempos, frecuencias, maquinaria,
etc.).

El distrito de Ica ha venido experimentando en los Gitimos aflos un crecimiento
poblacional desmedido y significativo, debido principaimente a su desarrollo econémico
por parte de la actividad agroindustrial y comercial que se da en el mencionado distrito,

.. residuos en los espacios plblicos genera dafios potenciales al sector turis

Provincial de Ica, sino también de despertar el interés en profesionales y poblacién en

general en la participacion para el mejoramiento y un buen manejo de residuos sélidos.
El Estudio de Caracterizacion de los Residuos Sélidos Municipales, constituye una de

y las herramientas de gestion ambiental, esenciales para disefiar y planificar las
propuestas mas viables, para su tratamiento técnico y sanitario. La realizacién de
mediciones analiticas, tanto cualitativas como cuantitativas, tiene por objeto evaluar
parémetros que indiquen los métodos mas apropiados para el manejo de los residucs
sélidos.

ciudad a ciudad, en funcion de los diferentes habitos y costumbres de la poblacién, de
las actividades dominantes, del clima, de las estaciones y de otras condiciones locales
que se modifican con el transcurso de los afios. Estas variaciones determinan la

estrategia de solucion més apropiada para los problemas en las operaciones del
servicio de limpieza pablica.

il s s
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La produccién y caracteristicas de residuos sélidos son muy variables, distrito a distrito,




. OBJETIVOS

JUSTIFICACION

La situaciéon actual del manejo de residuos sdlidos en la ciudad de Ica, tiene una
estrecha relacion con la pobreza, las enfermedades y la contaminacion ambiental; que
en su conjunto significan perdidas de oportunidades de desarrollo.

Esto esté relacionado con el poco conocimiento sobre su rol para lograr un adecuado
manejo de los residuos sdlidos.

La existencia de residuos sélidos en los diversos espacios piblicos genera varios dafios
potenciales al turismo, tales como el deterioro de la estética y atractivo visual de los
lugares turisticos, asi como el prestigio de la ciudad, asi mismo la contaminacién puede
impactar negativamente en la conservacién de la fauna y flora de la zona.

La inadecuada gestion de los residuos sdlidos esté generando graves dificultades para
cumplir con las normas internacionales de inocuidad, debido a la presencia de residuos
sélidos como plasticos, papeles y ofros en las cameteras, caminos, accesos a las
parcelas, canales, etc. Varias empresas agroexportadoras ya han tenido dificultades u
observaciones de los auditores, que certifican los fundos para la exportacién de frutas u
hortalizas frescas, asi mismo, la presencia de residuos de diversos tipos en el medio
ambiente constituye un riesgo constante para la industria de alimentos, incluidos los
restaurantes y negocios de comida.

Es indispensable que tanto los encargados del servicio de limpieza publica y todas las
organizaciones publicas y privadas involucradas, conozcan bien las caracteristicas
cuantitativas y cualitativas de los residuos sélidos que se generan actualmente
localidad, asi como sus proyecciones futuras. Estos conocimientos son
para una acertada gestion y manejo de los mismos.

3.1. OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los Residuos Sélidos Municipales (RSM) del distrito de Ica — Provincia Ic:
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1.; Estimacién de los RSM incluyendo los siguientes parémetros:

« Estimacion de generacion per capita de residuos sélidos domiciliarios.
« Validacién de la generacién per cépita de residuos sélidos domiciliarios.
« Estimacién de generacién de residuos sélidos no domiciliarios. 3 ke
« Estimacién de generacion de residuos sdiidos especiales. j{

« Estimacién de la generacion fotal de residuos sdlidos municipales. g M
« Estimacién de la densidad de residuos sélidos. 4

« Estimacién de la composicién de residuos sélidos.
« Estimacién de la humedad de residuos sélidos.

Jorlf




ASPECTO LEGAL

El aspecto legal aplicable en el Peri para la gestién y manejo de los residuos
solidos se describe a continuacion:

Ley N° 28811 - Ley General del Ambiente

Es la noma ordenadora del marco normativo legal para la gestion ambiental,
establece los principios y normas bésicas para asegurar ¢l efectivo ejercicio del
derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrolio
de la vida, asi como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestion
ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus componentes, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la poblacién y lograr el desarrolio sostenible del pais.
En base a estos preceptos tenemos:

Ley de Gestion Integral de Residuos Soélidos, aprobado con Decreto
Legislativo N* 1278

Art. 53 Manejo Integral de los Residuos Sélidos Municipales., los planes de residuos
que disefien e implementen las municipalidades, deben considerar el proceso de
mamm.mommmuwny
valorizacion y tener un enfoque de género e inclusion social.

D.S. 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestién integral de F

Disposiciones complementarias finales, Primera.- elaboracién de guias técnica:
MINAM, tiene un plazo de 180 dias calendarios contados a partir de la vigenc

presente reglamento, elaborar las siguientes guias:
b) caracterizacion de residuos sélidos municipales.

Ley N® 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores

Emdmmmmmmmmhmmmp
Penl, promueve su formalizacion y contribuye al manejo ecoldgicamente eficiente
mmmmdmmmmjﬁmyprhdpbudohhygmdo
Residuos Sélidos. \

D.S. 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de los
Recicladores

Regula la formalizacion de recicladores y la recoleccion selectiva de residuos sélidos

a cargo de las Municipalidades, promoviendo integrado para el aprovechamiento de = |/
los residuos sdlidos como base productiva de la cadena del reciclaje.

Ley N° 27972: Ley orgénica de municipalidades

Esta norma, en su ariculo 80°, especifica que son funciones especificas
compartidas de las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud
los siguientes:

Regular y controlar el proceso de disposicién final de desechos sdlidos, liquldoay

vertimientos industriales en el mbito provincial. ‘
A" K f e eennannnnn-n
TN In?? Ces;% man Benavente
g CIP: 82172
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5.2. CARACTERISTICAS CLIMATICAS

V. GENERALIDADES

5.1. UBICACION GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO

El Departamento de Ica esta situado en la parte central de la costa peruana. Sus
coordenadas geogréficas se encuentran entre los 13° 01' y 15° 26' de Latitud Sur
y 74° 42' y 76° 24' de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Su extenso
litoral presenta un relieve poco accidentado y donde sélo se observan sistemas de
colinas que enmarcan valles y pampas construidas por acumulaciones desérticas.
Limita por el norte con el departamento de Lima, por el sur con el departamento
de Arequipa, por el este con los departamentos de Ayacucho y Huancavelica y por
el oeste con el Océano Pacifico.

La extensién termitorial del departamento de Ica tiene es 21,327.83 Km? que
representa el 1.7% del territorio nacional, ahi vive el 2.5% de la poblacién del pais,
que para el afio 2002 se estimé en 687,334 habitantes. Esta superficie incluye
22.32 Km? de superficie insular que tienen en conjunto las 17 islas
frente a sus costas. Por otro lado, la provincia de Ica tiene una extensién
km?, y geopoliticamente se divide en 14 distritos (Ver anexo 05).

El clima, en términos generales, es de tipo subtropical, wneseasaonula
precipitacion, normalmente inferior a 15 mm anuales; excepcionalmente se\3
producen lluvias de gran intensidad pero de corta duracién y que tienen un origen
extra zonal. La humedad atmosférica es alta en el litoral y disminuye hacia el
interior.

Sobre la temperatura, cabe resaltar en primer término la uniformidad de la marcha
de las temperaturas medias mensuales a nivel de la costa. Las cuatro estaciones
de este sector presentan una perfecta cormespondencia de oscilacién, lo cual es
indicativo de la influencia continental en las variaciones de las temperaturas. A
nivel de promedios anuales existe una notable similiud en los valores de
temperatura para las cuatro estaciones, lo cual confirmaria la existencia de una
gran uniformidad térmica en este sector de la costa. En cuanto a los valores
promedios mensuales méximos extremos, en Ica los valores sobrepasan el nivel
demzsmdummmnmudomawiymmnmmm
de los 17 °C.
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. PERIODO DE EJECUCION

El Trabajo de Campo se realizé del 18 de Junio al 16 de Julio del 2019 siendo el
andlisis de muestras del 25 de Junio al 02 de Julio para los residuos solidos
domiciliarios, y del 09 de Julio al 16 de Julio, para los residuos sdlidos no domiciliarios.

. LOGISTICA

7.1. Recursos humanos

La formulacién y ejecucién del Estudio, estuvo a cargo del Equipo Técnico del
PROSEFU-MPI, integrado por un 01 Biblogo (especialista en manejo de residuos
solidos, 01 Ingeniero Ambiental y Sanitario, 01 Ingeniera Quimico, 01 Bach.
Ingeniero Ambiental y Sanitario y 01 Bach., en Turismo, encargados ademas de la
planificacién y operacién de todas las actividlades de campo, capacitacion,
Sreccin y isién del I of del oy e

7.2. Equipos y Materiales utilizados.

bolsas de plastico PELD DE 30 it., color verde.
bolsas de plastico PELD DE 30 k., color amarillo.
bolsas de plastico PELD DE 30 k., color azul.
bolsas de plastico PELD DE 40 ., color blanco.
cilindro de metal de 200 k.

wincha de 3 m.

zaranda de 20 x 30 cm.

escoba

recogedor

jabén carbdlico

plasticade 4 x4 m.
mascarillas con filtro de algodén.

pares de guantes de cuero liviano.

caja hermética cooler
balanza tipo reloj de 20 Kg.

balanza digital de plataforma de 100 Kg.
gormos de tela.

chalecos con distintivos.
cuademos de apuntes.

rollos de masking tape.

papel bond A4.

tablillas para encuestas.

plumones de colores.

lapiceros.

lapices.

borradores.

Tajadores

=5 “L*‘“V“C"fs




Vill. METODOLOGIA

8.1. Determinacién de nimero de muestras para domicilios. |
El método empleado fue el siguiente:

Para el presente estudio, se tomé como unidad de muestreo la fuente domiciliaria
(domicilios), debido a que generaimente, la cantidad y la composicion de los residuos
sélidos llevada al sitio de disposicién final difieren de los residuos generados y/o
recolectados, debido a la activa recuperacién de materiales tales como papeles,
carones, botellas, plasticos, metales y materia orgénica. Por tanto, se necesitd

seleccionar el lugar més apropiado para la toma de muestras teniendo en cuenta el
motivo del andlisis.

En primer lugar, se selecciond las viviendas, luego se realiz6 una visita de acreditacion
y compromiso donde se explico el motivo y método de muestreo a cada jefe de hogar.
En esta misma ocasion se realizdé una encuesta para recabar informaciéon del nimero
de habitantes en cada vivienda y conocer en general las perspectivas de los
pobladores en cuanto a la limpieza publica que se da en el distrito.

El programa de muestreo cubri6 ocho dias sucesivos y se descarté la muestra tomada
el primer dia de la recoleccion, debido a que la duracién del aimacenamiento para esa
muestra era desconocida. La basura recolectada del segundo al octavo dia representa
la generacién semanal de residuos.

El personal entregd diariamente una bolsa pléastica rotulada de 30 its (verde para el
secior socioecondmico alto: Residencial La Angostura, azul para el sector
socioecondmico Medio: Urbanizacion San Isidro y amarillo para el sector
socioecondmico bajo: Asentamiento Humano Tierra Prometida — Los Angeles, a cada
vivienda, a cambio de bolsas llenas con residuos sdlidos, se llevo las bolsas con ayuda
de una camioneta y moto carguero acondicionado especiaimente designado para esta
tarea, al Centro de Acopio (campo ferial, acondicionado para el respectivo andlisis)
donde se determind el peso, el volumen y la composicién fisica de los residuos sélidos
para su respectiva Caracterizacion'.

Sectorizacion del 4rea de estudio.

Como la generacién de los residuos sélidos y sus caracteristicas fisicas varian en
relacién a los niveles socio-econémicos de los generadores, se hizo la sectorizacién
comprendida en 3 sectores/zonas: sector socioeconémico Alto: Residencial La
Angostura, sector socioecondmico Medio: Urbanizacion San Isidro y sector
socioecondémico bajo: Asentamiento Humano Tierra Prometida.

Estratificacién de acuerdo a las concepciones generales de los estratos, descritas por
el Instituto Nacional de Estadistica e Informética — INEI (estrato bajo, medio y alto).

1\
1 Guia para la carscterizacion de residucs sSiidos municipales, Resolucidn Ministerial No457-2018-MINAM. {_, \
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b. Determinacion y proyeccion de la poblacién actual

Para determinar la poblacion actual se ha tomado como referencia los datos de poblacion
del Censo del afio 2017 y la tasa de crecimiento inter censal comespondiente al periodo
comprendido entre 1993, 2007 y 2017

Como no siempre se cuenta con informacidn oficial actualizada sobre la cantidad de
pobilacion de una localidad, serd necesario proyectar la poblacién del censo nacional al
aflo en que se va realizar el estudio. Para ello se considera la siguiente formula de
proyeccion geométrica:

4\
. Dénde: ' w%‘:i
Pt = Poblacién a determinar (afio del estudio). c:y
Po = Poblacion del ultimo censo nacional. |
r = Tasa de crecimiento de la poblacion.
n = Aflos transcurridos desde el Ultimo censo hasta el afio en estudio.

Cuadro 01. Distrito Ica: Poblacién total y tasa de crecimiento

; e Instituto Nacional de Estadistica e Informética (INEI). Censos Nacionales 2017. Proyeccién al afio 2018
/ realizada por el equipo técnico de PROSEFU.

c. Determinacion y distribucion de las muestras.

e Se procedié a la ubicacion de los sectores en estudio y de las zonas

comprendidas para la toma de muestras dentro de la ciudad, utilizando el plano
del! distrito, teniendo como base la accesibilidad a la zona, distribucién territorial,

entre otros.

[}

Para determinar el nimero de muestras, se aplicara la siguiente formula:
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n = muestra de las viviendas
N = total de viviendas

Z = nivel de confianza 95%
o = desviacion estdndar

E = error permisible

Valores recomendados:

Para efectos de agilizar los céiculos de la férmula se recomienda utilizar los siguientes

valores:

E = Emor permisible: 0.056 Kg./hab./dia.
Z = Nivel de confianza: 1.96
@ = Desviacion estandar: 0.28 Kg./hab./dia.

Datos del Distrito de ica:

n= muestra de las viviendas
N= viviendas
2= 1.96

o= 0.28 kg/hab./dia
E= 0.056 kg/hab./dia

. (1.96)%(32255)(0.28)*
(32255 -1)(0.056)* +(1.96)* (0.28)?

Se obtiene X viviendas.
Se considera adicionar una muestra de contingencia de X viviendas siendo la muestra

total equivalente a XX viviendas
Nota: La muestra de contingencia puede variar de 20%.

CONTINGENCIA

19.2
19
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Viviendas 2580 22256 7419

Porcentaje % 8 69 23
¥ . { ) 7 = 2 I "
MAS 20% 6 7 6
Contingencia distribuida proporcionaimente

» Somlﬁhboﬂaddmmmopropmﬂomlqmnelmaodomh qv
comun para la seleccion de muestras, pues asegura que cada vivienda de un sect )
tenga la misma probabilidad de ser seleccionado.

o La muestra se seleccioné por el método de muestreo simple aleatorio, quooonoid
en escoger de las unidades muestrales un total de N viviendas.

Métodos utilizados segin Guia para la caracterizacion de residuos sélidos municipales:
Resolucion Ministerial N°457-2018-MINAM.

8.2. Determinacion de niamero de muestras no domiciliarias y especiales.

Para el presente estudio, se tomé como unidad de muestreo la fuente no domiciliaria
estipulada por. Comercio, Hoteles, Mercados, Restaurantes, Instituciones
instituclones pablicas, Barrido de Calles, y fuente de residuos especiales estipulada
Lubricentros, Laboratorios, Centro Veterinarlos, Ferlas, Centros Comerciales, debido a
generaimente, la cantidad de los residuos sdlidos llevada al sitio de disposicion fing ;s V1.
difieren de los residuos generados y/o recolectados, debido a la activa recuperacion de
materiales tales como papeles, cartones, botellas, plasticos, metales y materia |
organica. Por tanto, se necesitd seleccionar el lugar mas apropiado para la toma de
muestras teniendo en cuenta el motivo del andlisis.

En primer lugar, se selecciond las fuentes de generacién, luego se realizd una visita de ;
-aﬂnaénymnmdaﬂoummdmoﬂvoym&muoomoam /\;‘ ki
/i

encargado o duefio de los diferentes establecimientos o instituciones seleccionados. L A

El programa de muestreo cubrié ocho dias sucesivos, descartando la muestra tomada Nk By

el primer dia de la recoleccién, debido a que la duracién del aimacenamiento para esa
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muestra era desconocida. Los residuos sélidos recolectados del segundo al octavo dia
representa la generacion semanal de residuos, teniendo en cuenta que en el caso de
las instituciones educativas y otras instituciones, solo se aplict el recojo y pesaje de
cinco dias debido a sus dias laborales.

El personal entregé diariamente una bolsa pléstica rotulada de 30 y 40 Its. (blanco
para el rubro restaurantes, polleria, minimarket, panaderia, Instituciones educativas y
otras instituciones), verde para mercados constituidos por rubros de verduras,
abarrotes, pollos, cames, flores, etc.) y amarillo y azul para el area comercial en sus
rubros: libreria, intemet, peluqueria, hoteles)<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>