

RELACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - 2017 / ESTADO SITUACIONAL

N°	CÓD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA	MONTO VIABILIDAD	VALOR REFERENCIAL	SUPERVISION	PRESUPUESTO TOTAL	% AVANCE	ESTADO SITUACIONAL
PROYECTO DE SANEAMIENTO									
1	300703	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. SANTA ELENA , DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-ICA	Nº 055-2016-AMPI		-		S/.256.028,34	85,00%	SE ENCUENTRA CON INFORME Nº 03 CONFORME, SE ESTA REMITIENDO PARA REGISTRO EN FASE DE INVERSION
2	307220	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL PERIODISTA CERCADO DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA".	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA		-		S/.502.265,53	85,00%	EXPEDIENTE TECNICO CONFORME, SE ENCUENTRA PARA SU REGISTRO DE FASE DE INVERSION EN UF
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA									
3	301634	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 22495 MICAELA GALINDO DE CACERES , DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA.	Nº 009 -2016-AMPI	S/.1.999.058,00				40,00%	SE ENCUENTRA OBSERVADO EL INFORME Nº 02
PROYECTO DE RECREACION									
4	308259	CREACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO MULTIUSO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA Y ALREDEDORES - SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA".	Nº 008 -2017-AMPI				S/.1.141.347,09	40,00%	SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION LA PROPUESTA FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO.
5	307220	"MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA FRANCISCO PÉREZ ANAMPA EN LA URB. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"	Nº 012 -2016-AMPI				S/.1.480.583,66	100,00%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL									
6	344832	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS PACHECOS , PJE 1613, PJE1616 Y PJE S/N Y LA AV. HUACACHINA EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		S/.495.493,05					SE ENCUENTRA EN UNIDAD FORMULADORA PARA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
7	250252	MEJORAMIENTO DE PISTAS , VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AVDA. FERNANDO LEON ARECHUA DEL CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA - ICA".	-					-	SE ENCUENTRA EN REVALORACION LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE EJECUCION DE OBRA
8	275252	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LAS PALMERAS Y PASAJE FUENTES EN EL CC. PP EN EL SANTA ROSA DE SAN JOAQUÍN VIEJO, PROVINCIA DE ICA - ICA	-		S/.381.464,74		S/.401.264,74	90,00%	CON ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN UF PARA REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION.
9	296378	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO SANTA ROSA, SAN JOAQUÍN VIEJO – CALLE LOS LIBERTADORES Y NARANJOS, CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA.	Nº 041 -2016-AMPI				S/.841.862,68	50,00%	SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION EL INFORME Nº 02
10	351902	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA".	Nº 013-2016-AMPI	S/.6.732.074,00				40,00%	SE ENCUENTRA CON INFORME Nº 01 CONFORME