



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

Ica, 03 de noviembre del 2022

OFICIO N° 0216 -2022-AMPI

SEÑORES:

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC)

ASUNTO : Solicita transferencia de recursos económicos para cobertura de pago de proyectos donde otorgó financiamiento.

Referencia :

- a) Proyecto: "REHABILITACION RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMA, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRES, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSE OLIVA DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".
- b) Proyecto: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".

De nuestra consideración;

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted para brindarle un afectuoso saludo y a la vez manifestarle lo siguiente:

1. La Municipalidad Provincial de Ica ha venido ejecutando los proyectos citados en la referencia a) y b), con el financiamiento de vuestra representada.
2. Que, como parte de los tramites de la ejecución de los referidos proyectos de inversión pública, se realizan los pagos de valorizaciones del contratista ejecutor de la obra y supervisión, sin embargo, a la fecha no se cuenta con los recursos necesarios para poder cumplir con los pagos de las respectivas valorizaciones.
3. Que, realizando el trámite que corresponde mediante Oficio N°609-2022-GPPR-MPI el Gerente de Presupuesto, Planificación y Racionalización comunica:

"Al respecto le comunico que según el PIM-2022, a la fecha, solo se cuenta con una disponibilidad financiera para la continuidad de la ejecución de dicho proyecto por el monto de S/ 0.49 (Saldo: PIM menos devengado) que no cobertura el monto solicitado (S/ 345,106.76); es de indicar que dicho proyecto se financia con los recursos provenientes del "Fondo para intervenciones ante ocurrencias de desastres naturales (FONDES), en el rubro de Financiamiento "19 Recursos por operaciones oficiales de crédito". (...).



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Por lo que se sugiere que, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano (UEI), se gestione ante el FONDES el cumplimiento de la programación de la transferencia de recursos; es de indicar, que según el registro y programación efectuada por la Gerencia de Desarrollo Urbano (UEI) en el Sistema MONITOR ARCC de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, la transferencia de recursos para la continuidad del proyecto, por el monto de S/ 1'075,838.20 se programó para el mes de Abril-2022. (...). Adjunto "Reporte Confirmación de Programación 2022".

4. Que, bajo dicho contexto y en salvaguarda del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Municipalidad Provincial de Ica en el marco de la ejecución de proyectos de inversión financiados por vuestra representada **DEBO SOLICITARLE** respetuosamente se sirva realizar la transferencia de recursos económicos para cubrir los saldos a cancelar de los proyectos de inversión citados en la referencia, conforme al siguiente detalle:

N°	Obra	CUI	Montos para asignación de recursos			
			Obra	Supervisión	PIM 2022	Parcial
1	REHABILITACION RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMA, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRES, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSE OLIVA DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	2468783	-	35,252.37	11,740.00	23,512.37
2	REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	2468936	879,677.99	22,440.15	-	902,118.14
Total			879,677.99	57,692.52	11,740.00	925,630.51

Sin otro particular, y a la espera de una inmediata atención (al tratarse de proyectos de inversión pública dirigidos a la mejora de la calidad de vida de la población y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Municipalidad Provincial de Ica), quedo de usted, no sin antes expresar los sentimientos de estima y consideración.

Atte.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Sra. Emma Luisa Mejía Venegas
ALCALDESA

ANEXOS:

- CD con los antecedentes de los referidos proyectos.
Fs. ()



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



INFORME N° 1926-2022-GDU-MPI.

SEÑORA : EMMA LUISA MEJIA VENEGAS
Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Ica

ASUNTO : Solicita transferencia de recursos económicos para pago de proyectos donde otorgó financiamiento

REF. : a) Proyecto: "REHABILITACION RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMA, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRES, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSE OLIVA DEL DISTRITO DE LA TINGUÑA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".
b) Proyecto: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

FECHA : Ica, 28 de Octubre del 2022

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez a la vez manifestarle lo siguiente:

1. La Municipalidad Provincial de Ica ha venido ejecutando los proyectos citados en la referencia a) y b), con el financiamiento de vuestra representada.
2. Que, como parte de los trámites de la ejecución de los referidos proyectos de inversión pública, se realizan los pagos de valorizaciones del contratista ejecutor de la obra y supervisión, sin embargo, a la fecha no se cuenta con los recursos necesarios para poder cumplir con los pagos de las respectivas valorizaciones.
3. Que, realizando el trámite que corresponde mediante Oficio N°609-2022-GPPR-MPI el Gerente de Presupuesto, Planificación y Racionalización comunica:

"Al respecto le comunico que según el PIM-2022, a la fecha, solo se cuenta con una disponibilidad financiera para la continuidad de la ejecución de dicho proyecto por el monto de S/ 0.49 (Saldo: PIM menos devengado) que no cubre el monto solicitado (S/ 345,106.76); es de indicar que dicho proyecto se financia con los recursos provenientes del "Fondo para intervenciones ante ocurrencias de desastres naturales (FONDES), en el rubro de Financiamiento "19 Recursos por operaciones oficiales de crédito". (...).

Por lo que se sugiere que, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano (UEI), se gestione ante el FONDES el cumplimiento de la programación de la transferencia de recursos; es de indicar, que según el registro y programación efectuada por la Gerencia de Desarrollo Urbano (UEI) en el Sistema MONITOR ARCC de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, la transferencia de recursos para la continuidad del proyecto, por el monto de S/ 1'075,838.20 se programó para el mes de Abril-2022. (...). Adjunto "Reporte Confirmación de Programación 2022".

4. Que, bajo dicho contexto y en salvaguarda del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Municipalidad Provincial de Ica en el marco de la ejecución de proyectos de inversión financiados por vuestra representada DEBE SOLICITAR a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), realizar la transferencia del monto de S/ 1'075,838.20 (Un Millón Setenta y Cinco Mil Ochocientos





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

Treinta y Ocho con 20/100 Soles) para cubrir con los saldos a cancelar de los proyectos de inversión citados en la transferencia, conforme al siguiente detalle:

N°	Obra	CUI	Montos para asignación de recursos			
			Obra	Supervisión	PIM 2022	Parcial
1	REHABILITACION RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FIGUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMA, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRES, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSE OLIVA DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	2468783	-	35,252.37	11,740.00	23,512.37
2	REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	2468936	879,677.99	22,440.15	-	902,118.14
Total			879,677.99	57,692.52	11,740.00	925,630.51

Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y trámite respectivo.

Atentamente,

Anexo:
Folios ()
c/c archivo

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO
GERENTE

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Ica, 20 de Octubre de 2022.-

OFICIO N° 1439 -2022-GA-MPI

SEÑOR
ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO
Gerente de Desarrollo Urbano
Presente.-

ASUNTO : Atención


REF : Oficio N° 2384-2022-SGLI-GA-MPI
Oficio N° 609-2022-GPPR-MPI



Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el documento de la referencia, respecto al pago de la Valorización N° 06 Ejecución del Proyecto de Inversión denominado "Rehabilitación de la Caseta de Bombeo de Aguas Residuales, ubicada en el Sector Galagarza, Distrito de San José de Los Molinos, Provincia de Ica, Departamento de Ica", con la finalidad que su despacho y estando a lo informado por la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, mediante el Oficio N° 609-2022-GPPR-MPI, gestione ante el FONDES el cumplimiento de la programación de la Transferencia de Recursos. (Fs. 352)

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
CPC. Nieves Esdras Coronado Benites
GERENTE

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

"Año del Fondo para intervenciones ante ocurrencias de desastres naturales"



Ica, 20 de octubre de 2022

OFICIO Nº 609 -2022-GPPR-MPI

SEÑORA : CPC NIEVES ESDRAS CORONADO BENITES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO : COMUNICO QUE ES NECESARIO SE GESTIONE ANTE EL FONDES, EL CUMPLIMIENTO
DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PARA CONTINUIDAD
DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

REFERENCIA : OFICIO Nº 2384-2022-SGLI-GA-MPI

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, en atención al OFICIO Nº 2384-2022-SGLI-GA-MPI documento mediante el cual el Sub Gerente de Logística e Informática solicita cobertura presupuestal para el pago de la valorización Nº 06, por el monto de S/ 345,106.76, correspondiente a la ejecución de obra del Proyecto de Inversión denominado "Rehabilitación de la caseta de bombeo de aguas residuales ubicada en el sector Galagarza, distrito de San José de Los Molinos, provincia de Ica, departamento de Ica" registrado con el CUI 2468936.

Al respecto le comunico que, según el PIM-2022, a la fecha, solo se cuenta con una disponibilidad financiera para la continuidad de la ejecución de dicho proyecto por el monto de S/ 0.49 (Saldo: PIM menos Devengado) que no cubre el monto solicitado (S/ 345,106.76); es de indicar que dicho proyecto se financia con los recursos provenientes del "Fondo para intervenciones ante ocurrencias de desastres naturales (FONDES), en el Rubro de Financiamiento "19 Recursos por operaciones oficiales de crédito". Adjunto el Reporte que explicita la información presupuestal correspondiente.

Por lo que se sugiere que, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano (UEI), se gestione ante el FONDES el cumplimiento de la programación de la transferencia de recursos; es de indicar, que según el registro y programación efectuada por la Gerencia de Desarrollo Urbano (UEI) en el Sistema MONITOR ARCC de la Autoridad de Reconstrucción Con Cambios, la transferencia de recursos para la continuidad del proyecto, por el monto de S/ 1'075,838.20, se programó para el mes de Abril-2022. Adjunto el "Reporte Confirmación de Programación 2022".

Adjunto el OFICIO Nº 2384-2022-SGLI-GA-MPI en trescientos cincuenta y dos (352 Fs.).

Es propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Humberto Y. Cruz Cornejo
GERENTE

Archivo (2)

TITULO PRINCIPAL

Meta: 20223009600019 "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, ICA, ICA"

Año Cat.Pol: Meta A Rubro Gen Esp det	Presupuesto Institucional de Asignatura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Ejecución Devenigado UE	Saldo Presupuesta	% Elec. PIM
2022								
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	271.677		271.677	271.676,59	249.236,44	249.236,44	0,41	91,74
0019 REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA	271.677		271.677	271.676,59	249.236,44	249.236,44	0,41	91,74
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	271.677		271.677	271.676,59	249.236,44	249.236,44	0,41	91,74
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	271.677		271.677	271.676,59	249.236,44	249.236,44	0,41	91,74
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	271.677	-47.243	224.434	224.434,00	224.434,00	224.434,00		100,00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		47.243	47.243	47.242,59	24.802,44	24.802,44	0,41	52,50
TOTAL	271.677		271.677	271.676,59	249.236,44	249.236,44	0,41	91,74

INFORMACION AL 20/10/2022 10:53:38 AM

20/10/2022

13:54

ELABORADO POR: Vanessa v3.0

03
359

REPORTE CONFIRMACIÓN DE PROGRAMACIÓN 2022

Fecha de descarga: 07/02/2022 13:46:52

Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

io del presente, comunicamos a ustedes la programación actualizada de las intervenciones del PIRCC a nuestro cargo financiadas por el FONDES, las mismas que han sido debidamente registradas

tema MONITOR ARCC de la Autoridad de Reconstrucción Con Cambios, conforme al siguiente detalle:

Sector	CUI	Objeto de Finanz.	Nombre del Proyecto	Ene (S/)	Feb (S/)	Mar (S/)	Abr (S/)	May (S/)	Jun (S/)	Jul (S/)	Ago (S/)	Sep (S/)	Oct (S/)	Nov (S/)	Dic (S/)	Programado 2022 (S/)
VIVIENDA, CONST. Y VEHICULO	2468783	OB. OBRA	REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCÓ, AV. PERÚ, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCAUPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS OPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PRÓCERES, CALLE JOSÉ DE SUCRE, Y CALLE JOSÉ OLIVA DEL DISTRITO DE LA TINGUIRIA, PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA	0.00	0.00	0.00	171,788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,788.83
VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	2468936	OB. OBRA	REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	0.00	0.00	0.00	1,075,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,838.20
Totales				0.00	0.00	0.00	1,247,627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,627.03

000193

174
353




Municipalidad
Provincial
de Ica

Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático

"Año del fortalecimiento de la soberanía nacional"


OFICIO N° 2384 - 2022-SGLI-GA-MPI



SEÑOR (A) : C.P.C. NIEVES ESDRA CORONADO BENITES
Gerente de administración MPI

ASUNTO : COBERTURA PRESUPUESTAL

REFERENCIA : INFORME N° 1770-2022-GDU-MPI
: REPORTE ACTUALIZADO



FECHA : Ica, 17 de Octubre del 2022

Por intermedio del presente le expreso mi cordial saludo y a la vez Informo en relación a la documentación de la referencia, lo siguiente:

Que, mediante referencia se remite la valorización N° 06 de Obra: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", CUI N° 2468936, Ascendente a S/. 345,106.76 (Trescientos cuarenta y cinco mil ciento seis y 76/100 soles) al respecto debo informar que no es posible solicitar la Certificación de Crédito presupuestal, ya que a la fecha no se cuenta con la cobertura presupuestal correspondiente.

1.- OBRA: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

DENOMINACION	MONTO
"REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"	S/. 345,106.76

Por lo tanto, se sugiere se derive la documentación al Área usuaria para que realice las respectivas Coordinaciones con la finalidad de continuar con el respectivo trámite de pago. Así mismo revisión de documentación y se indique si se debe aplicar Penalidad como se observa en el Informe de Supervisión de Obra.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ECON. SERGIO HUARCAYA MEZA
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA E INFORMÁTICA

Adj. (Original 350 folios y 02 copias)
Cod: 6784
Cc. Archivo
SEHM/WRT

