

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDADES	FECHA
1	Convocatoria virtual	01-11mar
2	Inscripción y Registro de Agentes Participantes*	01-11 mar
3	Acreditación de Agentes Participantes. Publicación	14-mar
4	Taller de Rendición de Cuentas Elección de dos representantes entre los Agentes Participantes para el Equipo Técnico	15-mar
5	Taller de diagnóstico, objetivos e inversiones-PMI	16-mar
6	Taller sobre Estudios de Preinversión: Contenido del Anexo de Estudios de Preinversión. Presentación de los Criterios de Priorización	17 de mar
7	Presentación del Anexo de Estudio de Preinversión por parte de los Agentes Participantes	.18-22 marzo
8	Elección de Comité de Vigilancia y suscripción de Acta de Acuerdos y Compromisos.	28-mar

***LOS AGENTES PARTICIPANTES PODRAN ACERCARSE A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD (Plaza Armas) PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION: EN EL HORARIO DE 9:00 AM-1:00 PM y de 4:00PM-7:00 PM**

